



Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора и вывоза ТКО в городе Златоусте»



POCATOM

Согласовано:

Первый заместитель Губернатора Челябинской области

 / В.В. Мамин

(Дата)

Утверждено:

Глава Златоустовского городского округа

 / М.Б. Пекарский

(Дата)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Администрация, жители

Владелец процесса: Бобылев В.В. – заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре

Периметр проекта: МКУ ЗГО «УЖКХ», Управляющие организации, региональный оператор

Границы процесса: Экологическая обстановка, связанная с деятельностью по обращению с ТКО на территории Златоустовского городского округа

Руководитель проекта: Копорушкин А.А. – руководитель МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства

Команда проекта: Третьяков Д.В. – начальник отдела благоустройства, Рылова С.В. – специалист, Управляющие организации, региональный оператор ООО «ЭКОСтар», Лавров П.А. – начальник Управления по экологии и природопользованию Администрации ЗГО

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Негативное влияние несанкционированных свалок на окружающую среду: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, в том числе питьевые воды и почву, предписание контролирующих органов.

Проблемы:

1. Неполный охват контейнерным сбором ТКО от населения.
2. Образование несанкционированных свалок ТКО.
3. Снижение качества жизни населения.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 31.01.2020 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 01.02.2020 г.- 29.03.2020 г.
 - Разработка текущей карты процесса – 01.02.2020 г.- 29.02.2020 г.
 - Разработка целевой карты процесса – 01.03.2020 г. - 15.03.2020 г.
 - Разработка «плана – мероприятий» – 01.03.2020 г.- 29.03.2020 г.
3. Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения – 30.03.2020 г.
4. Внедрение улучшений – 30.03.2020 г. – 30.06.2020 г.
 - Производственный контроль проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г.


3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Увеличение контейнерного сбора ТКО от населения (количество контейнеров)	185*	в 1,5 раза
Сокращение несанкционированных свалок ТКО	13	0*
Информирование населения о раздельном сборе ТКО (количество информационных мероприятий в СМИ, проведение информационной работы с населением, проведение экологических акций)	2	14

* Будет определено в ходе картирования

(Дата)

Руководитель проекта:

 / А.А. Копорушкин