



Карточка проекта «Формирование оперативной информации в Единой системе по мере обновления данных о реализации регионального проекта «Сохранение лесов»»

Главное управление лесами Челябинской области



Согласовано:

Первый заместитель Губернатора Челябинской области

 / В.В. Мамин

(Дата)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Министерство экономического развития Челябинской области
 Владелец процесса: Лавров С.А. – начальник Главного управления лесами Челябинской области
 Периметр проекта: Главное управление лесами Челябинской области
 Границы процесса: с момента регистрации входящего Документа (запрос) до момента регистрации в отделе депроизводства
 Руководитель проекта: Аюпова А.Р. – начальник отдела экономики и планирования Главного управления лесами Челябинской области
 Команда проекта: (Куликова Н.Ю.-заместитель начальника Главного управления лесами, Арпашов П.И.-начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, Аюпова А.Р. – начальник отдела экономики и планирования, представитель Министерства экономического развития Челябинской области- по согласованию

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени формирования отчета о выполнении показателей регионального проекта «Сохранение лесов» в Министерстве экономического развития Челябинской области	72 чел. час*	50%

*Уточнение после снятия текущего состояния

07.02.2020
(Дата)

Утверждено:

Заместитель Губернатора Челябинской области

 / С.Ю. Сушков

(Дата)

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:
 Непредоставление отчета о выполнении показателей регионального проекта «Сохранение лесов» в Министерство экономического развития Челябинской области в сроки запроса

Проблемы:

1. Длительное время формирования показателей для отчета

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта : 31.01.2020 г.
2. Диагностика и целевое состояние : 01.02.2020 - 29.03.2020
- Разработка текущей карты процесса - 01.02.2020 - 29.03.2020
- Разработка целевой карты процесса – 01.03.2020 - 15.03.2020
- Разработка «плана – мероприятия» – 01.03.2020 - 29.03.20203.
- Kick-off. Совещание по защите подходов внедрения – 30.03.2020 - 30.06.2020 - 29.03.2020
- Производственный контроль – каждые две недели в период внедрения улучшений
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.07.2020- 31.07.2020

Руководитель проекта:

 / А.Р. Аюпова