



Карточка проекта «Оптимизации процесса ликвидации несанкционированных свалок отходов (Копейский ГО)»



Согласовано:
Первый заместитель
Губернатора Челябинской области
В.В. Мамин / В.В. Мамин

Утверждено:
Глава Копейского
городского округа
А.М. Фалейчик / А.М. Фалейчик

(Дата)

(Дата)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: жители Копейского ГО
Владелец процесса: А.М. Фалейчик – Глава Копейского ГО
Периметр проекта: администрация Копейского ГО; Муниципальное учреждение Копейского ГО «Городская служба заказчика»; организации, осуществляющие вывоз несанкционированных свалок
Границы процесса: от установления наличия несанкционированных свалок до вывоза на санкционированные места размещения отходов
Руководитель проекта: Ю.С. Заневский – Заместитель Главы ГО по жилищно-коммунальным вопросам
Команда проекта: Антонов И.В. – начальник МУ Копейского ГО «Городская служба заказчика», Веркина Л.В. – начальник отдела экологии и природопользования администрации Копейского ГО, Фролов И.В. – начальник управления городского хозяйства администрации Копейского ГО

2. Обновление выбора

Ключевой риск: негативное влияние отходов на окружающую среду.

Проблемы:

1. Длительный процесс реагирования.
2. Антисанитарное состояние территории, занятой несанкционированными свалками, опасность загрязнения поверхностных почв.
3. Борьба с последствиями, отсутствие системы предупреждения свалок.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сохранение времени на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Копейского ГО	*	в 2 раза
Снижение количества несанкционированных свалок	47*	в 2 раза

* Бюджет определено в ходе картирования

(Дата)

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 31.01.2020 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 01.02.2020 г.- 29.03.2020 г.
 - Разработка текущей карты процесса – 01.02.2020 г.- 29.02.2020 г.
 - Разработка целевой карты процесса – 01.03.2020 г. - 15.03.2020 г.
 - Разработка «плана – мероприятий» – 01.03.2020 г.- 29.03.2020 г.
3. Kick-off. Советание по защите подходов внедрения – 30.03.2020 г.
4. Внедрение улучшений – 30.03.2020 г. – 30.06.2020 г.
 - Производственный контроль проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г.

Руководитель проекта:

/ Ю.С. Заневский