



«Оптимизация процесса информирования населения Миасского городского округа по оказанию услуг по переподготовке и повышению квалификации категорий граждан в рамках реализации проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин»

Карточка проекта



РОСАТОМ

Согласовано:

Первый заместитель Губернатора Челябинской области

 / В.В. Мамин

(Дата)

Утверждено:

Глава Миасского городского округа

 / Г.М. Тонких

(Дата)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Население Миасского городского округа (целевые группы населения, работодатели).

Владелец процесса: Глава Миасского городского округа

Периметр проекта: отдел стратегического планирования и управления и отдел инвестиций и малого бизнеса Управления экономики Администрации Миасского городского округа, сотрудники ОКУ «Центр занятости населения г. Миасс».

Границы процесса: от поступления информации о реализации проекта по осуществлению обучения отдельных групп населения до завершения обучения.

Руководитель проекта: Сесюнин С.А. – Заместитель Главы Миасского городского округа (по экономическому развитию и инвестициям).

Команда проекта: Управление экономики (Пономарева Е.М., Левкина М.П., Новикова Л.В., Сахарова Е.П., Баленкова Е.А., Сухачева Е.В., Васюгина С.Н.), ОКУ «Центр занятости населения г. Миасс» (по согласованию).

2. Обоснование выбора

Ключевой диск: Не получение населением бесплатных услуг по переподготовке и повышению квалификации категорий граждан в рамках реализации проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин».

Проблемы:

1. Низкая заинтересованность работодателей в связи с отсутствием свободных средств на предпринятых и в организациях Округа для обучения работников.
2. Отсутствие заинтересованности у работников предприятий в повышении квалификации.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель (факт 2019 г.)	Целевой показатель (план 2020 г.)
Для работников, получивших услуги по переподготовке и повышению квалификации в рамках реализации проекта от установленного количества.	8%	100%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 31.01.2020
2. Диагностика и целевое состояние: 01.02.2020 - 29.03.2020
3. Разработана текущей карты процесса: 01.02.2020 - 29.02.2020
4. Разработана целевой карты процесса: 01.03.2020. - 15.03.2020
5. Разработана плана мероприятий: 01.03.2020 - 29.03.2020
6. Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения: 30.03.2020.
7. Внедрение улучшений: 30.03.2020 - 30.06.2020
8. Производственный контроль каждые 2 недели в период внедрения улучшений
9. Закрепление результатов и закрытие проекта: 01.07.2020 – 31.07.2020

Руководитель проекта:

 / Сесюнин С.А.

(Дата)



«Оптимизация процесса оказания информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Миасского городского округа»



Карточка проекта

Согласовано:

Первый заместитель Губернатора Челябинской области

 / В.В. Мамин

(Дата)

Утверждено:

Глава Миасского городского округа

 / Г.М. Тонких

(Дата)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Субъекты малого и среднего предпринимательства

Владелец процесса: Глава Миасского городского округа

Периметр проекта: Управление экономики Администрации МГО, административно-хозяйственный отдел Администрации МГО, АНО «АИР МГО», МАУ «МФЦ МГО»

Границы процесса: от поступления запроса на оказание информационно-консультационной поддержки до предоставления консультационных поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Руководитель проекта: Сеюнин С.А. - Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям)

Команда проекта: Пономарева Е.М., Левикина М.П., Семенов И.В., Новикова Л.В. - Управление экономики; Санников А.А. - административно-хозяйственный отдел; Марина О.В. - АНО «АИР МГО», Гасельбах О.А. - МАУ «МФЦ МГО»

2. Обоснование выбора

Ключевой диск: снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, уменьшение количества рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства

Проблемы:

1. Отсутствие единой системы информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки бизнеса, вопросах ведения предпринимательской деятельности.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени получения информационно-консультационной поддержки субъектами МСП	*	в 1,5 раза
Увеличение количества субъектов МСП получивших информационно-консультационную поддержку	806	1600

* Бюджет определено в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 31.01.2020 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 01.02.2020 г.- 29.03.2020 г.
- Разработка текущей карты процесса – 01.02.2020 г.- 29.02.2020 г.
- Разработка целевой карты процесса – 01.03.2020 г. - 15.03.2020 г.
- Разработка «плана – мероприятий» – 01.03.2020 г.- 29.03.2020 г.
3. Kick-Off. Советование по защите подходов внедрения – 30.03.2020 г.
4. Внедрение улучшений – 30.03.2020 г. – 30.06.2020 г.
- Производственный контроль проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г.

(Дата)

Руководитель проекта:
 / С.А. Сеюнин