



Министерство информационных технологий и связи
Челябинской области

ПРИКАЗ

« 29 » декабря 20 17 г.
г. Челябинск

№ 275

О внесении изменений в План реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области», в целях реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства информационных технологий и связи Челябинской области от 30.12.2016 г. № 217 «Об утверждении Плана реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2016 – 2018 годах» (в ред. от 05.05.2017 г. № 70, 15.09.2017 г. № 176/1) следующее изменение:

План реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2017 – 2018 годах и приложение к нему, утвержденные вышеуказанным приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Организацию и контроль сбора ежеквартальной отчетности об исполнении плана возложить на начальника отдела С.Г. Семенова.

3. Инспектору-делопроизводителю О.Г. Яковлевой ознакомить с настоящим приказом начальника управления К.В. Макаренко, начальника управления И.А. Филатова, начальника управления Е.В. Огорельцева, начальника управления В.Н. Макарова, начальника отдела А.С. Зинкевич, начальника отдела В.М. Санникову, начальника отдела – главного бухгалтера С.А. Панкратову.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.С. Козлов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства информационных
технологий и связи Челябинской области
от 29.12.2017 г. № 275

План реализации государственной программы Челябинской области
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2017 – 2018 годах (далее именуется – госпрограмма).

№ п/ п	Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события	Ответственны й исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)*							
			2017 год				2018 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>I</i>	<i>Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»</i>									
1	контрольное событие 1.1 «Обеспечен доступ к программному обеспечению, предназначенному для мониторинга и анализа сведений, размещенных в Реестре государственных и муниципальных услуг Челябинской области»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
2	контрольное событие 1.2 «Обеспечена возможность осуществления межведомственного электронного взаимодействия для получения выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
3	контрольное событие 1.3 «Разработан и внедрен информационный интерактивно-аналитический сервис, демонстрирующий последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
4	контрольное событие 1.4 «Автоматизированы процессы контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Челябинской области»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
5	контрольное событие 1.5 «Обеспечено межведомственное взаимодействие в электронном виде с федеральными органами власти по 25 видам сведений»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
6	контрольное событие 1.6 «Обеспечено оказание в электронном виде на региональном портале государственных и муниципальных услуг 22 государственных услуг»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
7	контрольное событие 2.1 «Информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде путем изготовления и распространения информационных материалов по муниципальным образованиям Челябинской области осуществлено»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
8	контрольное событие 2.2 «Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде путем размещения информационных видеоматериалов о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в местах массового пребывания людей на территории Челябинской области в соответствии с адресной программой осуществлено»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-

9	контрольное событие 2.3 «Популяризация получения государственных услуг в электронном виде путем организации мобильного офиса по информированию граждан о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде в местах массового пребывания людей на территории г. Челябинска осуществлено»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
10	контрольное событие 2.4 «Информирование граждан о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде путем организации и проведения обучающего мероприятия «Эффективное использование сервисов электронного правительства» осуществлено»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
11	контрольное событие 2.5 «Популяризация получения государственных услуг в электронном виде путем размещения баннера на сайте в сети Интернет осуществлено»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
12	контрольное событие 2.6 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем изготовления и выхода аудиороликов на радиостанциях осуществлено»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
13	контрольное событие 2.7 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на сайтах в сети Интернете осуществлено»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
14	контрольное событие 2.8 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем создания сценария и съемки не менее 20 связных программ, размещение всех выпусков телепрограмм телепроекта в эфире общедоступного телевизионного канала осуществлено»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
15	контрольное событие 2.9 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2018 году» осуществлено	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
16	контрольное событие 3.1 «Форум по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области проведен»	МИТиС	-	31.08	-	-	-	31.08	-	-
17	контрольное событие 4.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено»	МИТиС	31.03	-	-	-	-	-	-	-
18	контрольное событие 4.2 «Субсидия из федерального бюджета и софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологи из областного бюджета реализованы в соответствии с соглашением»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
II	<i>Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»</i>									
19	контрольное событие 5.1 «Закупка технических средств (компьютерная техника) для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области осуществлена»	МИТиС	-	-	30.09	31.12	-	-	30.09	31.12
20	контрольное событие 6.1 «Обеспечен доступ к сети Интернет в аппарате судебных	ГУЮ	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12

	участков мировых судей Челябинской области»									
21	контрольное событие 6.2 «Обеспечена работоспособность комплексов специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»	ГУЮ	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
22	контрольное событие 7.1 «Сбор заявок и утверждение приказа на предоставление целевых субсидий осуществлен»	МОиН	-	15.05	-	-	-	15.05	-	-
23	контрольное событие 7.2 «Субсидия реализована в соответствии с целями Приложения 12 госпрограммы»	МОиН	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
24	контрольное событие 8.1 «Образовательные организации Челябинской области каналами связи обеспечены»	МОиН	-	-	-	-	-	-	-	31.12
25	контрольное событие 9.1 «Услуга по интеграции единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области с механизмом электронной подписи оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
26	контрольное событие 9.2 «Услуги по модернизации информационно – аналитической системы мониторинга жилищного фонда Челябинской области в целях интеграции с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и единой автоматизированной информационной системой «Обращения граждан» Правительства Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области оказаны»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
27	контрольное событие 9.3 «Услуга по развитию автоматизированной системы электронного документооборота Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
28	контрольное событие 9.4 «Работы по проектированию развития инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области в целях создания ситуационного центра Губернатора Челябинской области выполнены»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
29	контрольное событие 9.5 «Услуги по созданию Apple id для Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и подключению созданного Apple id к программе Apple Developer Enterprise Program оказаны»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
30	контрольное событие 9.6 «Услуги по автоматизации процессов исполнения МСиИ функции регионального государственного строительного надзора оказаны»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
31	контрольное событие 9.7 «Услуги по автоматизации процессов исполнения органами исполнительной власти Челябинской области контрольно-надзорных функций оказаны»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
32	контрольное событие 9.8 «Услуга по интеграции единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области с Единой государственной информационной системой социального обеспечения оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
33	контрольное событие 9.9 «Услуга по разработке и внедрению модуля взаимодействия единой автоматизированной информационной системы «Обращения граждан» Правительства Челябинской области, органов	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-

	исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области и портала ССТУ.РФ оказана»									
34	контрольное событие 9.10 «Услуги по обеспечению интеграции бухгалтерских систем, используемых органами государственной власти Челябинской области, с автоматизированной системой, обеспечивающей деятельность кадровых служб органов государственной власти Челябинской области оказаны»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
35	контрольное событие 9.11 «Услуга по развитию автоматизированной системы, обеспечивающей деятельность кадровых служб органов государственной власти Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
36	контрольное событие 9.12 «Поставка оборудования и лицензий осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
37	контрольное событие 9.13 «Услуга по развитию автоматизированной системы электронного документооборота Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
38	контрольное событие 9.14 «Услуга по развитию единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
39	контрольное событие 9.15 «Услуга по развитию АС «Обращения граждан» оказана»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
40	контрольное событие 9.16 «Услуга по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы управления сайтами Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
41	контрольное событие 10.1 «Услуги по обслуживанию программного обеспечения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности оказаны»	МСиИ	-	-	-	31.12	-	-	-	-
42	контрольное событие 11.1 «Лицензионное программное обеспечение для создания и поддержания работоспособности сводного каталога библиотек приобретено и внедрено»	МК, ГКУК «ЧОУНБ»	-	-	-	31.12	-	-	-	-
43	контрольное событие 12.1 «Компьютерная техника приобретена»	ГУЛ	-	-	30.09	31.12	-	-	-	-
44	контрольное событие 13.1 «Приобретена импортнезависимая программно-аппаратная платформа»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
45	контрольное событие 13.2 «Приобретено отечественное системное программное обеспечение»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
46	контрольное событие 13.3 «Пользователи МИТиС обучены использованию отечественного системного программного обеспечения»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
47	контрольное событие 13.4 «Пользователи органов исполнительной власти Челябинской области обучены использованию отечественного системного программного обеспечения»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
48	контрольное событие 14.1 «Услуга по установке и настройке программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования оказана»	МТриЭ	-	-	-	31.12	-	-	-	-
49	контрольное событие 15.1 «Услуга по сопровождению программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования оказана»	МТриЭ	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12

50	контрольное событие 16.1 «Перевод метрических книг досоветского периода, находящихся на хранении в госархиве, в электронный вид осуществлен»	ГКпДА	-	-	-	-	-	-	-	31.12	
51	контрольное событие 17.1 «Компьютерная техника для оснащения рабочих мест по предоставлению государственных услуг и исполнению полномочий в области лесных отношений приобретена»	ГУЛ	-	-	-	-	-	-	-	31.12	
52	контрольное событие 18.1 «Разработка публичного интерфейса (для читателей) поиска и заказа доступа к печатным и электронным ресурсам для АБИС OPAC-Global»	МК, ГКУК «ЧОУНБ»	-	-	-	-	-	-	-	31.12	
53	контрольное событие 18.2 «Оцифровка печатных фондов (газет) ГКУК «ЧОУНБ»	МК, ГКУК «ЧОУНБ»	-	-	-	-	-	-	-	31.12	
54	контрольное событие 19.1 «Система, автоматизирующая процессы формирования проектов государственных программ Челябинской области, а также автоматизирующая процессы проектного управления в органах исполнительной власти Челябинской области, создана»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12	
III	<i>Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»</i>										
55	контрольное событие 20.1 «Комплекующие для модернизации резервной системы хранения данных приобретены и установлены»	МФ	-	-	-	31.12	-	-	-	-	
56	контрольное событие 21.1 «Коммутаторы локальной вычислительной сети приобретены и установлены»	МФ	-	-	-	-	-	-	31.08	31.12	
57	контрольное событие 22.1 «Приобретено мультимедийное оборудование»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	30.09	31.12	
58	контрольное событие 22.2 «Приобретено коммуникационное оборудование»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	30.09	31.12	
59	контрольное событие 23.1 «Прием и проверка заявок на предоставлении субсидии осуществлены»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	20.11	
60	контрольное событие 23.2 «Сформирован реестр получателей и заключены соглашения»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	04.12	
61	контрольное событие 23.3 «Субсидия перечислена»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12	
62	контрольное событие 24.1 «Компьютерные классы образовательных организаций информационно-коммуникационным оборудованием оснащены»	МОиН	-	-	-	-	-	-	-	31.12	
IV	<i>Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»</i>										
63	контрольное событие 25.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	МЭ	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12	
64	контрольное событие 26.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	МОБ	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12	

65	контрольное событие 27.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	МСХ	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
66	контрольное событие 28.1 «Оплата услуг связи и обслуживание транспорта подведомственных ГУЛ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	ГУЛ	31.03	-	-	31.12	31.03	-	-	31.12
67	контрольное событие 29.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) приобретено и установлено»	МЭ	-	-	-	31.12	-	-	-	-
68	контрольное событие 30.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) и новые трекеры приобретены и установлены»	МОБ	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
V	<i>Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»</i>									
69	контрольное событие 31.1 «Приобретено оборудование и программное обеспечение для открытого сегмента ЦОД (сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, программное обеспечение виртуализации и резервного копирования, комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, приобретено оборудование для создания отказоустойчивой подсистемы резервного копирования и архивирования, система хранения данных)»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
70	контрольное событие 31.2 «Приобретено оборудование и программное обеспечение для защищаемого сегмента ЦОД (системы коммутации, сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, программное обеспечение виртуализации и резервного копирования, комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, расширена инженерная инфраструктура ЦОД, программно-аппаратный комплекс защиты информации)»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
71	контрольное событие 31.3 «Приобретены расходные материалы и запасные части для защищаемого и открытого сегментов ЦОД»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
72	контрольное событие 31.4 «Приобретена дизель-генераторная установка для ЦОД»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
73	Контрольное событие 31.5 «Приобретено компьютеризированное климатическое оборудование»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
74	контрольное событие 32.1 «Поставка оборудования и комплектующих для ЕТКС (коммутаторы, трансиверы) осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
75	контрольное событие 33.1 «Работы по заправке и восстановлению картриджей для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»	МИТиС	31.03	-	-	31.12	31.03	-	-	31.12

	контрольное событие 33.2 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной и оргтехники для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»	МИТиС	31.03	-	-	31.12	31.03	-	-	31.12
76	контрольное событие 33.3 «Расходные материалы, комплектующие и запасные части для вычислительной и оргтехники органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, приобретены»	МИТиС	-	-	30.09	31.12	-	-	30.09	31.12
77	контрольное событие 33.4 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования залов проведения заседаний и совещаний Правительства Челябинской области, проведены»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
78	контрольное событие 33.5 «Работы по утилизации вычислительной, копировально-множительной техники, расходных материалов к вычислительной, копировально-множительной технике, проведены»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
79	контрольное событие 34.1 «Поставка вычислительной техники с предустановленной операционной системой, серверного оборудования, источников бесперебойного питания для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	-	-	30.09	31.12	-	-	30.09	31.12
80	контрольное событие 34.2 «Поставка периферийного и специализированного оборудования, используемого вне состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное и мультимедийное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства) для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	-	-	30.09	31.12	-	-	30.09	31.12
81	контрольное событие 34.3 «Поставка телекоммуникационного оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, а также устройства стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной связи и средства IP-телефонии для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	-	30.04	30.09	31.12	-	30.04	30.09	31.12
82	контрольное событие 34.4 «Поставка лицензионного программного обеспечения для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	-	30.05	-	31.12	-	30.05	-	31.12
83	контрольное событие 35.1 «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утверждаемого МИТиС, предоставлена»	ОГБУ «ЧРЦНИТ»	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
VI	<i>Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»</i>									
84	контрольное событие 36.1 «Осуществлена координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12

	муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защите информации»									
85	контрольное событие 37.1 «Техническая поддержка защищенных сетей (604, 3411) органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и подведомственных им учреждений осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
86	контрольное событие 37.2 «Поставка программно-аппаратных комплексов для мониторинга внешних атак и обнаружения вторжений осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
87	контрольное событие 37.3 «Аттестация (переаттестация) и ежегодный контроль объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области осуществлена»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
88	контрольное событие 38.1 «Поставка координатора для сети VipNet осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
89	контрольное событие 38.2 «Услуга по комплексному аудиту финансовых органов власти Челябинской области оказана»	МИТиС	-	30.06	-	31.12	-	-	-	-
90	контрольное событие 38.3 «Сертификация межсетевых экранов по требованиям защиты информации осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-
91	контрольное событие 38.4 «Аттестация объектов информатизации по требованиям защиты государственных информационных систем осуществлена»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12
<i>VII</i>	<i>Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений»</i>									
92	контрольное событие 39.1 «Экспертиза документов по информатизации органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений проведена»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
93	контрольное событие 40.1 «Содействие по переводу сайтов органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области на функционирование в системе управления Интернет-сайтами органов власти и органов местного самоуправления Челябинской области оказано»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
94	контрольное событие 41.1 «Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления обеспечен»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
95	контрольное событие 42.1 «Деятельность МИТиС обеспечена»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12

*- см. приложение к Плану реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2016 – 2018 годах.

Приложение к Плану реализации государственной
программы Челябинской области «Развитие
информационного общества в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы» в 2017 – 2018 годах

Детальный план-график реализации государственной программы в 2017 – 2018 годах.

№ п/п	Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начал а реализ ации	Срок оконч ания реализ ации (дата контр ольно го событ ия)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.	
						2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	8	9
	Всего по государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»		X	2017	2018	477454,78	500 000,0
<i>I</i>	<i>Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»</i>		<i>X</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>31 674,8</i>	<i>18 935,0</i>
1	Автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления	Оказание услуги по автоматизации процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных	01.04. 2017 01.04. 2018	31.12. 2018	2639,4	13935,0

			государственных информационных систем				
	контрольное событие 1.1 «Обеспечен доступ к программному обеспечению, предназначенному для мониторинга и анализа сведений, размещенных в Реестре государственных и муниципальных услуг Челябинской области»	X	X	X	31.12.2017	X	X
	контрольное событие 1.2 «Обеспечена возможность осуществления межведомственного электронного взаимодействия для получения выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»	X	X	X	31.12.2017	X	X
	контрольное событие 1.3 «Разработан и внедрен информационный интерактивно-аналитический сервис, демонстрирующий последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта»	X	X	X	31.12.2017	X	X
	контрольное событие 1.4 «Автоматизированы процессы контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Челябинской области»	X	X	X	31.12.2017	X	X
	контрольное событие 1.5 «Обеспечено межведомственное взаимодействие в электронном виде с федеральными органами власти по 25 видам сведений»	X	X	X	31.12.2018	X	X
	контрольное событие 1.6 «Обеспечено оказание в электронном виде на региональном портале государственных и муниципальных услуг 22 государственных услуг»	X	X	X	31.12.2018	X	X
2	Популяризация получения государственных услуг в электронном виде и сопровождение государственной программы	МИТиС, Зинкевич А.С. – начальник отдела	Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; увеличение количества граждан, зарегистрированных на ЕПГУ	01.04.2017 01.03.2018	31.12.2018	3500,0	3500,0
	Контрольное событие 2.1 «Информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде путем изготовления и распространения информационных материалов по муниципальным образованиям	X	X	X	31.12.2017	X	X

Челябинской области осуществлено»						
Контрольное событие 2.2 «Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде путем размещения информационных видеоматериалов о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в местах массового пребывания людей на территории Челябинской области в соответствии с адресной программой осуществлено»	X	X	X	31.12.2017	X	X
Контрольное событие 2.3 «Популяризация получения государственных услуг в электронном виде путем организации мобильного офиса по информированию граждан о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде в местах массового пребывания людей на территории г. Челябинска осуществлено»	X	X	X	31.12.2017	X	X
Контрольное событие 2.4 «Информирование граждан о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде путем организации и проведения обучающего мероприятия «Эффективное использование сервисов электронного правительства» осуществлено»	X	X	X	31.12.2017	X	X
Контрольное событие 2.5 «Популяризация получения государственных услуг в электронном виде путем размещения баннера на сайте в сети Интернет осуществлено»	X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 2.6 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем изготовления и выхода аудиороликов на радиостанциях осуществлено»	X	X	X	31.12.2018	X	X
контрольное событие 2.7 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на сайтах в сети Интернете осуществлено»	X	X	X	31.12.2018	X	X
контрольное событие 2.8 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем создания сценария и съемки не менее 20 связных программ, размещение всех выпусков	X	X	X	31.12.2018	X	X

телепрограмм телепроекта в эфире общедоступного телевизионного канала осуществлено»							
контрольное событие 2.9 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2018 году» осуществлено		X	X	X	31.12.2018	X	X
3	Проведение форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области	МИТиС, Зинкевич А.С. – начальник отдела	Обеспечение присутствия на форуме по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий	01.01.2017 01.01.2018	31.08.2018	1000,0	1500,0
контрольное событие 3.1 «Форум по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области проведен»		X	X	X	31.08.2017 31.08.2018	X	X
4	Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	МИТиС, Зинкевич А.С. – начальник отдела, Филатов И.А. – начальник управления	Заключение соглашения о предоставлении в 2017 году бюджету Челябинской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в Челябинской области, в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Обеспечение достижения значения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных	01.01.2017	31.12.2017	17174,8 – федеральн ый бюджет 7360,6 – областной бюджет	0,0

			направлениях совершенствования системы государственного управления», к 2018 году не менее 70 процентов посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде). Софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация процессов органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области и подведомственных им учреждений по предоставлению государственных и муниципальных услуг (подуслуг), а также межведомственного взаимодействия)				
	контрольное событие 4.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено»	X	X	X	31.03.2017	X	X
	контрольное событие 4.2 «Субсидия из федерального бюджета и софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологи из областного бюджета реализованы в соответствии с соглашением»	X	X	X	31.12.2017	X	X
II	<i>Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»</i>		X	2017	2018	106118,97	115 577,9
5	Приобретение технических средств (компьютерной техники) и средств защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления, Огорельцев Е.В. – начальник управления	Приобретение технических средств (компьютерной техники) и программно-аппаратных средств криптозащиты для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	01.02.2017 01.02.2018	31.12.2018	49600,0	30222,4

		МСО, Некрасов М.И. – начальник отдела					
	контрольное событие 5.1 «Закупка технических средств (компьютерной техники) для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области осуществлена»	X	X	X	31.12. 2017 31.12. 2018	X	X
6	Эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятельности мировой юстиции Челябинской области	ГУЮ, Смирнов О.В. – начальник отдела	Обеспечение исполнения мероприятий, направленных на реализацию положений Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» на территории Челябинской области	01.01. 2017 01.01. 2018	31.12. 2018	3817,6	4000,0
	контрольное событие 6.1 «Обеспечен доступ к сети Интернет в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области»	ГУЮ, Смирнов О.В. – начальник отдела	X	X	31.12. 2017 31.12. 2018	X	X
	контрольное событие 6.2 «Обеспечена работоспособность комплексов специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»	ГУЮ, Смирнов О.В. – начальник отдела	X	X	31.12. 2017 31.12. 2018	X	X
7	Предоставление субсидий областными государственными бюджетными образовательными организациями дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	МОиН, Кулагина Е.А. - начальник отдела	Осуществление сбора заявок на предоставление субсидий областными государственными бюджетными образовательными организациями дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. Утверждение приказа о перечне получателей и объемах целевых	01.04. 2017 01.04. 2018	31.12. 2018	13900,0	13900,0

			субсидий. Реализация мероприятий целевой субсидии				
	контрольное событие 7.1 «Сбор заявок и утверждение приказа на предоставление целевых субсидий осуществлен»	X	X	X	15.05.2017 15.05.2018	X	X
	контрольное событие 7.2 «Субсидия реализована в соответствии с целями Приложения 12 госпрограммы»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
8	Обеспечение каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам	МОиН, Кулагина Е.А. – начальник отдела	Реализация мероприятий по обеспечению каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2018	31.12.2018	0,0	7500,0
	контрольное событие 8.1 «Образовательные организации Челябинской области каналами связи обеспечены»	X	X	X	31.12.2018	X	X
9	Развитие информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления, Макаренко К.В. – начальник управления	Оказание услуг по доработке информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области	01.03.2017 01.03.2018	31.12.2018	20021,8	14950,0
	контрольное событие 9.1 «Услуга по интеграции единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области с механизмом электронной подписи оказана»	X	X	X	31.12.2017	X	X
	контрольное событие 9.2 «Услуги по модернизации информационно – аналитической системы мониторинга жилищного фонда Челябинской области в целях интеграции с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и единой	X	X	X	31.12.2017	X	X

автоматизированной информационной системой «Обращения граждан» Правительства Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области оказаны»						
контрольное событие 9.3 «Услуга по развитию автоматизированной системы электронного документооборота Челябинской области оказана»	X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 9.4 «Работы по проектированию развития инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области в целях создания ситуационного центра Губернатора Челябинской области выполнены»	X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 9.5 «Услуги по созданию Apple id для Министерства информационных технологий и связи Челябинской области и подключению созданного Apple id к программе Apple Developer Enterprise Program оказаны»	X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 9.6 «Услуги по автоматизации процессов исполнения МСиИ функции регионального государственного строительного надзора оказаны»	X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 9.7 «Услуги по автоматизации процессов исполнения органами исполнительной власти Челябинской области контрольно-надзорных функций оказаны»	X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 9.8 «Услуга по интеграции единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области с Единой государственной информационной системой социального обеспечения оказана»	X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 9.9 «Услуга по разработке и внедрению модуля взаимодействия единой автоматизированной информационной системы «Обращения граждан» Правительства Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области и портала ССТУ.РФ оказана»	X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 9.10 «Услуги по обеспечению интеграции бухгалтерских систем, используемых органами государственной власти Челябинской области, с	X	X	X	31.12.2017	X	X

автоматизированной системой, обеспечивающей деятельность кадровых служб органов государственной власти Челябинской области оказаны»							
контрольное событие 9.11 «Услуга по развитию автоматизированной системы, обеспечивающей деятельность кадровых служб органов государственной власти Челябинской области оказана»		X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 9.12 «Поставка оборудования и лицензий осуществлена»		X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 9.13 «Услуга по развитию автоматизированной системы электронного документооборота Челябинской области оказана»		X	X	X	31.12.2018	X	X
контрольное событие 9.14 «Услуга по развитию единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области оказана»		X	X	X	31.12.2018	X	X
контрольное событие 9.15 «Услуга по развитию АС «Обращения граждан» оказана»		X	X	X	31.12.2018	X	X
контрольное событие 9.16 «Услуга по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы управления сайтами Челябинской области оказана»		X	X	X	31.12.2018	X	X
10	Развитие программного комплекса автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	МСИИ, Серебровский А.А. – начальник управления	Оказание услуги по обслуживанию программного обеспечения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Увеличение количества документов, предоставляемых информационной системой обеспечения градостроительной деятельности в автоматизированном режиме с применением программного обеспечения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	28.02.2017	31.12.2017	2000,0	0,0
контрольное событие 10.1 «Услуги по обслуживанию		X	X	X	31.12.	X	X

	программного обеспечения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности оказаны»				2017		
11	Предоставление доступа жителям Челябинской области к полнотекстовым информационным ресурсам на базе муниципальных библиотек	МК, ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека», Василенко Н.М. – консультант, Николаева О.В. – главный специалист	Приобретение и внедрение лицензионного программного обеспечения для создания и поддержания работоспособности сводного каталога библиотек. Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Челябинской области (по сравнению с предыдущим годом)	01.05. 2017	31.12. 2017	770,0	0,0
	контрольное событие 11.1 «Лицензионное программное обеспечение для создания и поддержания работоспособности сводного каталога библиотек приобретено и внедрено»	X	X	X	31.12. 2017	X	X
12	Создание ИКТ-инфраструктуры пожарно-химических станций для работы в информационной системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз)	ГУЛ, Блинов В.В. – начальник Главного управления	Оснащение 45 АРМ начальников пожарно-химических станций компьютерной техникой для обеспечения передачи информации по пожарам в единый федеральный и региональный диспетчерский центр и осуществление работы в ИС дистанционного мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз)	01.06. 2017	31.12. 2017	1789,57	0,0
	контрольное событие 12.1 «Компьютерная техника приобретена»	X	X	X	31.12. 2017	X	X
13	Переход на использование в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области отечественного аппаратного и программного обеспечения	МИТиС, Макаров В.Н. – начальник управления	Использование в органах исполнительной власти Челябинской области отечественного программного обеспечения, функционирование в ЦОД отечественной программно-аппаратной платформы	01.02. 2017 01.02. 2018	31.12. 2018	7951,0	10800,0
	контрольное событие 13.1 «Приобретена	X	X	X	31.12.	X	X

импортонезависимая программно-аппаратная платформа»					2017		
контрольное событие 13.2 «Приобретено отечественное системное программное обеспечение»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
контрольное событие 13.3 «Пользователи МИТиС обучены использованию отечественного системного программного обеспечения»		X	X	X	31.12.2017	X	X
контрольное событие 13.4 «Пользователи органов исполнительной власти Челябинской области обучены использованию отечественного системного программного обеспечения»		X	X	X	31.12.2018	X	X
14	Развитие регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования – субъекты регулирования» (ФГИС «ЕИАС»)	МТРИЭ, Черепанова Е.В. – начальник отдела	Оказание услуги по установке и настройке программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования в формате, совместимом с ФГИС ЕИАС России, для нужд МТРИЭ	12.01.2017	31.12.2017	4690,0	0,0
контрольное событие 14.1 «Услуга по установке и настройке программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования оказана»		X	X	X	31.12.2017	X	X
15	Эксплуатация регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования – субъекты регулирования» (ФГИС «ЕИАС»)	МТРИЭ, Черепанова Е.В. – начальник отдела	Оказание услуги по сопровождению программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования в формате, совместимом с ФГИС ЕИАС России, для нужд МТРИЭ с использованием 6 (шести) программных модулей ФГИС ЕИАС России	12.01.2017 10.01.2018	31.12.2018	1579,0	1651,3
контрольное событие 15.1 «Услуга по сопровождению программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования оказана»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
16	Развитие единой информационно-поисковой системы архивов Челябинской области «Электронный архив»	ГКпДА, Булыгина Н.С. – консультант	Выполнение работ по переводу архивных дел в электронный вид. Размещение полученного информационного ресурса в системе АИС-Архив. Предоставление	01.02.2018	31.12.2018	0,0	1526,2

			пользователям доступа к полнотекстовым информационным ресурсам на базе читальных залов Объединенного государственного архива Челябинской области, а также удаленного доступа на официальном сайте ГУ ОГАЧО				
	контрольное событие 16.1 «Перевод метрических книг досоветского периода, находящихся на хранении в госархиве, в электронный вид осуществлен»	X	X	X	31.12.2018	X	X
17	Развитие ИКТ-инфраструктуры в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг и исполнения полномочий в области лесных отношений	ГУЛ, Каган Е.А. – начальник отдела информационного обеспечения и делопроизводства	Сокращение срока согласования документации по планировке территории применительно к землям лесного фонда	01.03.2018	31.12.2018	0,0	178,0
	контрольное событие 17.1 «Компьютерная техника для оснащения рабочих мест по предоставлению государственных услуг и исполнению полномочий в области лесных отношений приобретена»	X	X	X	31.12.2018	X	X
18	Развитие функциональных возможностей электронного каталога областного государственного казенного учреждения «Челябинская областная универсальная научная библиотека»	МК, Василенко Н.М. – консультант, Трубникова О.В. – главный специалист, ГКУК «ЧОУНБ»	Увеличение количества поисковых запросов читателей в электронном каталоге ГКУК «ЧОУНБ»	01.02.2018	31.12.2018	0,0	850,0
	контрольное событие 18.1 «Разработка публичного интерфейса (для читателей) поиска и заказа доступа к печатным и электронным ресурсам для АБИС ОРАС-Globa»	X	X	X	31.12.2018	X	X
	контрольное событие 18.2 «Оцифровка печатных фондов (газет) ГКУК «ЧОУНБ»	X	X	X	31.12.2018	X	X
19	Создание информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления	Оказание услуг по разработке системы по автоматизации процессов формирования проектов государственных программ	10.01.2018	31.12.2018	0,0	30000,0

			Челябинской области и проектного управления в органах исполнительной власти Челябинской области				
	контрольное событие 19.1 «Система, автоматизирующая процессы формирования проектов государственных программ Челябинской области, а также автоматизирующая процессы проектного управления в органах исполнительной власти Челябинской области, создана»	X	X	X	31.12.2018	X	X
III	<i>Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»</i>		X	2017	2018	43786,63	33 975,1
20	Обеспечение резервирования вычислительных мощностей в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами	МФ, Баженов В.Л. – начальник отдела	Увеличение объема дискового пространства для размещения информационных систем в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами. Увеличение доли серверов, для которых обеспечено резервирование в режиме катастрофоустойчивого кластера	01.09.2017	31.12.2017	43786,63	0,0
	контрольное событие 20.1 «Комплектующие для модернизации резервной системы хранения данных приобретены и установлены»	X	X	X	31.12.2017	X	X
21	Развитие локальной вычислительной сети Министерства финансов Челябинской области	МФ, Баженов В.Л. – начальник отдела	Увеличение производительности стека коммутаторов локальной вычислительной сети в 7,5 раз (отношение пропускной способности шины стека новых коммутаторов (480 ГБ/с) к пропускной способности шины стека старых коммутаторов (64 ГБ/с))	01.05.2018	31.12.2018	0,0	6975,1
	контрольное событие 21.1 «Коммутаторы локальной вычислительной сети приобретены и установлены»	X	X	X	31.12.2018	X	X

22	Обеспечение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, связи и информационной безопасности ситуационных центров и пресс-центров Губернатора Челябинской области, обеспечивающих проведение конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий в Челябинской области	МИТиС, Макаров В.Н. – начальник управления	Проведение на высоком уровне конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий в Челябинской области	01.04. 2018	31.12. 2018	0,0	1000,0
контрольное событие 22.1 «Приобретено мультимедийное оборудование»		X	X	X	31.12. 2018	X	X
контрольное событие 22.2 «Приобретено коммуникационное оборудование»		X	X	X	31.12. 2018	X	X
23	Субсидии на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	МИТиС, Санникова В.М. – начальник отдела	Создание (модернизация) не менее 8 объектов связи за счет средств субсидии	01.11. 2018	31.12. 2018	0,0	15000,0
контрольное событие 23.1 «Прием и проверка заявок на предоставлении субсидии осуществлены»		X	X	X	20.11. 2018	X	X
контрольное событие 23.2 «Сформирован реестр получателей и заключены соглашения»		X	X	X	04.12. 2018	X	X
контрольное событие 23.3 «Субсидия перечислена»		X	X	X	31.12. 2018	X	X
24	Оснащение ИКТ-оборудованием компьютерных классов образовательных организаций Челябинской области	МОиН, Кулагина Е.А. – начальник отдела	Реализация мероприятий по оснащению информационно-коммуникационным оборудованием компьютерных классов образовательных организаций	01.05. 2018	31.12. 2018	0,0	11000,0
контрольное событие 24.1 «Компьютерные классы образовательных организаций информационно-коммуникационным оборудованием оснащены»		X	X	X	31.12. 2018	X	X
IV	<i>Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»</i>		X	2017	2018	2042,35	2264,5
25	Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений	МЭ, Обжорина Н.О. – начальник управления	Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МЭ и подведомственных МЭ учреждений, оборудованных информационно-навигационными	01.01. 2017 01.01. 2018	31.12. 2018	267,008	320,0

			системами ГЛОНАСС				
	контрольное событие 25.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
26	Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений	МОБ, Костина С.Ю. – Первый заместитель Министра	Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МОБ и подведомственных МОБ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	413,01	747,2
	контрольное событие 26.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
27	Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области	МСХ, Муркин А.Н. – начальник отдела	Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МСХ и подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	475,66	562,1
	контрольное событие 27.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
28	Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта подведомственных ГУЛ учреждений	ГУЛ, Красильников А.П. – старший инженер	Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами подведомственных ГУЛ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС, с целью уменьшения	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	149,93	475,2

			расхождения показаний путевых листов с данными приборов ГЛОНАСС				
	контрольное событие 28.1 «Оплата услуг связи и обслуживание транспорта подведомственных ГУЛ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
29	Развитие навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных Министерству учреждений	МЭ, Обжорина Н.О. – начальник управления	Оборудование новых транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС)	01.02.2017	31.12.2017	136,212	0,0
	контрольное событие 29.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) приобретено и установлено»	X	X	X	31.12.2018	X	X
30	Развитие навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений	МОБ, Костина С.Ю. – Первый заместитель Министра	Оборудование новых транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием АвтоГРАФ-GSM и приобретение трекеров (ГЛОНАСС)	01.02.2017 01.02.2018	31.12.2017 31.12.2018	600,53	160,0
	контрольное событие 30.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) и новые трекеры приобретены и установлены»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
V	<i>Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»</i>		X	2017	2018	204587,36	233 128,8
31	Развитие ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Приобретение оборудования и программного обеспечения для ЦОД. Увеличение количества запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	48230,0	35000,0
	контрольное событие 31.1 «Приобретено оборудование и программное обеспечение для открытого сегмента ЦОД (сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, программное обеспечение виртуализации и резервного копирования, комплекты для увеличения объема дискового пространства	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X

системы хранения данных, приобретено оборудование для создания отказоустойчивой подсистемы резервного копирования и архивирования, система хранения данных)»							
контрольное событие 31.2 «Приобретено оборудование и программное обеспечение для защищаемого сегмента ЦОД (системы коммутации, сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, программное обеспечение виртуализации и резервного копирования, комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, расширена инженерная инфраструктура ЦОД, программно-аппаратный комплекс защиты информации)»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
контрольное событие 31.3 «Приобретены расходные материалы и запасные части для защищаемого и открытого сегментов ЦОД»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
контрольное событие 31.4 «Приобретена дизель-генераторная установка для ЦОД»		X	X	X	31.12.2017	X	X
Контрольное событие 31.5 «Приобретено компьютеризированное климатическое оборудование»		X	X	X	31.12.2018	X	X
32	Развитие ЕТКС органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаров В.Н. – начальник управления	Поддержание на высоком уровне доступности коммутационных узлов ЕТКС	01.01.2017	31.12.2018	2445,5	21447,2
контрольное событие 32.1 «Поставка оборудования и комплектующих для ЕТКС (коммутаторы, трансиверы) осуществлена»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
33	Эксплуатация ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Централизованное обеспечение бесперебойной эксплуатации ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	01.02.2017 01.02.2018	31.12.2018	16595,79	9250,0
контрольное событие 33.1 «Работы по заправке и восстановлению картриджей для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
контрольное событие 33.2 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной и оргтехники		X	X	X	31.12.2017	X	X

для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»					31.12.2018		
контрольное событие 33.3 «Расходные материалы, комплектующие и запасные части для вычислительной и оргтехники органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, приобретены»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
контрольное событие 33.4 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования залов проведения заседаний и совещаний Правительства Челябинской области, проведены»		X	X	X	31.12.2018	X	X
контрольное событие 33.5 «Работы по утилизации вычислительной, копировально-множительной техники, расходных материалов к вычислительной, копировально-множительной технике, проведены»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
34	Развитие ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Обеспечение модернизации локальных вычислительных сетей, компьютерного оборудования и оргтехники. Приобретение программного обеспечения с целью централизованного обслуживания органов исполнительной власти Челябинской области	01.02.2017 01.02.2018	31.12.2018	40879,34	34542,1
контрольное событие 34.1 «Поставка вычислительной техники с предустановленной операционной системой, серверного оборудования, источников бесперебойного питания для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
контрольное событие 34.2 «Поставка периферийного и специализированного оборудования, используемого вне состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное и мультимедийное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства) для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании,		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X

осуществлена»						
контрольное событие 34.3 «Поставка телекоммуникационного оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, а также устройства стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной связи и средства IP-телефонии для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X X
контрольное событие 34.4 «Поставка лицензионного программного обеспечения для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X X
35	Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «ЧРЦНИТ» (выполнение работ в сфере связи и информатики в части технического сопровождения и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе облачных технологий, ведения информационных ресурсов и баз данных и осуществления функции удостоверяющего центра)	ОГБУ «ЧРЦНИТ»	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утвержденным МИТиС. Обеспечение выполнения показателей и индикаторов государственного задания, утверждаемого МИТиС	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	96436,73 132889,5
контрольное событие 32.1 «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утверждаемого МИТиС, предоставлена»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X X
VI	Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»		X	2017	2018	21 617,0 28 247,0
36	Методическое обеспечение по вопросам информационной безопасности, технической защиты информации и безопасности персональных данных по направлениям деятельности органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Огорельцев Е.В. – начальник управления	Оказание методической и консультационной помощи органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется

			образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защиты информации. Ежегодный сбор отчетов о состоянии информационной безопасности в органе исполнительной власти Челябинской области и органе местного самоуправления Челябинской области				
	контрольное событие 36.1 «Осуществлена координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защите информации»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	
37	Эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Огорельцев Е.В. – начальник управления	Обеспечение эксплуатации защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	15811,5	23047,0
	контрольное событие 37.1 «Техническая поддержка защищенных сетей (604, 3411) органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и подведомственных им учреждений осуществлена»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
	контрольное событие 37.2 «Поставка программно-аппаратных комплексов для мониторинга внешних атак и обнаружения вторжений осуществлена»	X	X	X	31.12.2017	X	X
	контрольное событие 37.3 «Аттестация (переаттестация) и ежегодный контроль объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области осуществлена»	X	X	X	31.12.2018	X	X
38	Развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления, Огорельцев Е.В.	Обеспечение развития защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	01.03.2017 01.03.2018	31.12.2018	5805,5	5200,0

		– начальник управления					
	контрольное событие 38.1 «Поставка координатора для сети VipNet осуществлена»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X
	контрольное событие 38.2 «Услуга по комплексному аудиту финансовых органов власти Челябинской области оказана»	X	X	X	31.12.2017	X	X
	контрольное событие 38.3 «Сертификация межсетевых экранов по требованиям защиты информации осуществлена»	X	X	X	31.12.2017	X	X
	контрольное событие 38.4 «Аттестация объектов информатизации по требованиям защиты государственных информационных систем осуществлена»	X	X	X	31.12.2018	X	X
VII	<i>Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений»</i>		X	2017	2018	67 627,67	67 871,7
39	Проведение экспертизы документов по информатизации органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений	МИТиС	Максимальный охват экспертной оценкой документов, используемых в рамках планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им казенными учреждениями	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется	
	контрольное событие 39.1 «Экспертиза документов по информатизации органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений проведена»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	
40	Содействие переводу сайтов органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области на функционирование в системе управления Интернет-сайтами органов власти и органов местного самоуправления Челябинской области	МИТиС	Увеличение количества сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления Челябинской области и их подведомственных учреждений, размещенных в системе управления	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется	

			Интернет-сайтами органов власти и местного самоуправления Челябинской области				
	контрольное событие 40.1 «Содействие по переводу сайтов органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области на функционирование в системе управления Интернет-сайтами органов власти и органов местного самоуправления Челябинской области оказано»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	
41	Развитие портала «Информационное общество в Челябинской области»	МИТиС	Обеспечение выполнения требований федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Челябинской области за счет использования системы управления Интернет-сайтами органов власти и местного самоуправления Челябинской области	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется	
	контрольное событие 41.1 «Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления обеспечен»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	
42	Обеспечение деятельности МИТиС	МИТиС	Обеспечение деятельности МИТиС в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области» и постановлением Правительства от 17.07.2012 г. № 359-П «О координации мероприятий	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	67627,67	67871,7

			по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской области»				
контрольное событие	42.1 «Деятельность МИТиС обеспечена»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X