




**Карточка проекта «Оптимизация работы специалиста Гостехнадзора
Министерства сельского хозяйства Челябинской области»**



Согласовано:
Первый заместитель
Губернатора Челябинской области
 В.В. Мамин

Утверждаю:
Исполняющий обязанности
Министра сельского хозяйства
 А.В. Кобылин

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Владельцы самоходной техники г. Челябинска, специалисты Гостехнадзора

Министерства сельского хозяйства Челябинской области

Границы проекта: от подачи заявления до получения документа (весь функционал специалиста Гостехнадзора)

Челябинской области

Владелец процесса: Исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства – Кобылин А.В., министерство.

Руководитель проекта: Пометун Ю.П. – начальник управления Гостехнадзора

Команда проекта:

Кузнецов С.В. – главный специалист,
Михин А.А.-государственный инспектор,
Сидорченко Д.В. – главный специалист,
Потапов О.А. – главный специалист,
Нестеров В.П. – главный специалист,
Пичик М.М.- консультант отдела электронного правительства Мининформ.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение сроков предоставления государственных услуг

Проблемы:

1. Непредсказуемость объема работы специалиста.
2. Разноплановость должностных обязанностей специалистов.
3. Недостаточное количество специалистов для реализации рабочих процессов.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 29.08.2019
2. Диагностика и целевое состояние – 29.08.2019 - 30.10.2019
 - Разработка текущей карты процесса - 29.08.2019 – 30.09.2019
 - Разработка целевой карты процесса - 01.10.2019 - 14.10.2019
3. Внедрение улучшений – 02.11.2019 - 31.01.2020
 - Kick-Off. Сопровождение по защите подходов внедрения – 01.11.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.02.2020 - 28.02.2020

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение сроков оказания услуги «Технический осмотр»	5 дней	Сократить в 2 раза
2. Сокращение сроков проведения сверки заводских номеров	5 дней	Сократить в 2 раза
3. Сокращение сроков ответов на запросы	5 дней	Сократить в 2 раза

Руководитель проекта:  Ю.П. Пометун