

**Годовой отчет о реализации  
государственной программы Челябинской области  
«Развитие информационного общества в  
Челябинской области на 2016 – 2018 годы»  
за 2016 год**

Министр информационных  
технологий и связи  
Челябинской области

подписано А.С. Козлов

28.02.2017 г.

Горупович Наталья Анатольевна  
gorupovich@mininform74.ru  
211-63-18

**Раздел 1 «Конкретные результаты реализации государственной программы,  
достигнутые за отчетный период»**

Таблица 1

*Основные результаты реализации государственной программы Челябинской области  
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»,  
достигнутые в отчетном 2016 году*

№ п/п	Наименование государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий государственной программы)	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы
		задачи	результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства)	
1	2	3	4	5
Цель государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2017 годы» (далее – государственная программа) – повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий				
Цель подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области» – повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий				
1	подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»	повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных технологий; обеспечение предоставления государственных услуг Челябинской области с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде; поддержание в актуальном состоянии реестров государственных и муниципальных услуг; модернизация (внедрение) информационных систем органов исполнительной власти	доля жителей Челябинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов, план – 50 / факт – 50*	целевой индикатор, указанный в графе 4, выполнен. За счет средств областного бюджета Челябинской области и субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах РФ, автоматизированы процессы оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем. В связи с этим, необходимая степень достижения цели

		и местного самоуправления для организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в режиме межведомственного электронного взаимодействия		подпрограммы в 2016 году с учетом доведенных объемов финансирования обеспечена
Цель подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства» – повышение эффективности системы государственного и муниципального управления в Челябинской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий				
2	подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»	повышение эффективности и качества государственного управления за счет использования информационных технологий, а также повышение эффективности использования информационных технологий в работе органов государственной власти Челябинской области	количество бизнес-процессов органов социальной защиты населения Челябинской области, автоматизированных посредством внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области, штук, план – 90 / факт – 90; доля рабочих мест единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области со сроком службы не более 5 лет, процентов, план – 50 / факт – 43,2; доля участков мировых судей Челябинской области, интегрированных в государственную автоматизированную систему «Правосудие», процентов, план – 100 / факт – 100; доля образовательных организаций Челябинской области, взаимодействующих с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, процентов, план – 60 / факт – 100; доля государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных защищенными каналами связи, процентов, план – 100	целевые показатели и индикаторы, указанные в графе 4, выполнены, один из которых выполнен не в полном объеме. В рамках реализации мероприятий подпрограммы было запланировано создание информационных систем, необходимых для автоматизации деятельности государственных органов власти. В сфере социальной защиты населения использовалось множество морально устаревших автоматизированных систем по каждому направлению социальной поддержки граждан. Мининформом совместно с Минсоцотношений был проведен анализ существующих комплексных решений подготовлен аукцион результатом которого стало создание единой системы позволяющей повысить качество предоставления услуг в сфере соцзащиты, создать эталонную базу получателей поддержки в Челябинской области, повысить скорость принятия решения при определении необходимых мер социальной поддержки, а также повысить эффективность и адресность оказания государственных услуг в сфере соцзащиты населения в электронном виде. Для повышения качества и скорости принятия управленческих решений была создана единая система мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской

			<p>/ факт – 100; доля государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных доступом к сети Интернет, процентов, план – 97 / факт – 100</p>	<p>области, что позволит учитывать и прогнозировать влияние на дальнейшее развитие Челябинской области всех отраслей промышленности и социальной сферы, учитывая весь набор имеющихся у муниципалитетов и органов исполнительной власти данных. Также, для выполнения федерального законодательства необходимо было обеспечить интеграцию региональных автоматизированных систем в сфере образования с федеральным сегментом системы учета контингента обучающихся. Реализация мероприятия подпрограммы позволила создать единую информационную систему образования на уровне области, провести ее интеграцию с региональным и федеральным сегментами учета контингента учащихся. По итогам данных мероприятий обеспечено эффективное выполнение государственных функций за счет использования информационно-коммуникационных технологий. Необходимая степень достижения цели подпрограммы в 2016 году с учетом доведенных объемов финансирования обеспечена</p>
<p>Цель подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области» – развитие базовой инфраструктуры информационного общества в Челябинской области</p>				
3	<p>подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской</p>	<p>формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия</p>	<p>объем дискового пространства для размещения информационных систем в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами, терабайт, план – 120 / факт – 200; доля серверов, для которых обеспечено резервирование в режиме катастрофоустойчивого</p>	<p>целевые показатели и индикаторы, указанные в графе 4, выполнены, что позволило обеспечить поддержание в работоспособном состоянии вычислительных мощностей и систем хранения данных Центра обработки данных Минфина. Кроме того, Военно-промышленной комиссией Правительства Российской Федерации Челябинской</p>

	области»		кластера, процентов, план – 50 / факт – 50; количество представленных на V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» компаний, штук, план – 50 / факт – 354	области было доверено провести юбилейную международную конференцию «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса». Мероприятие госпрограммы позволило представить Челябинскую область не только как регион с развитым оборонно-промышленным комплексом, но и как область, обладающую серьезным потенциалом к импортозамещению в IT – решениях для оборонной промышленности. Необходимая степень достижения цели подпрограммы в 2016 году с учетом доведенных объемов финансирования обеспечена
Цель подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области» – повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Челябинской области за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности				
4	подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»	эксплуатация и поддержание работоспособности отраслевых систем мониторинга по основным направлениям жизнедеятельности Челябинской области; эксплуатация и поддержание работоспособности информационно-аналитической системы для управления пространственными данными Челябинской области; актуализация нормативной правовой базы Челябинской области в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности	количество транспортных средств МЭ и подведомственных учреждений МЭ, оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС, штук, план – 96 / факт – 91; количество транспортных средств МОБ и подведомственных учреждений МОБ, оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС, штук, план – 222 / факт – 226; доля транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, в отношении которого осуществляется спутниковый мониторинг, процентов, план – 57 / факт – 67,26; расхождение показаний путевых листов с данными приборов ГЛОНАСС, не более процентов, план – 9 /	в совокупности целевые показатели и индикаторы, указанные в графе 4, выполнены, один из которых выполнен не в полном объеме, в связи со списанием транспортных средств (снегоходов). Введена в эксплуатацию региональная навигационно-информационная система, используемая при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории Челябинской области. Обеспечена эксплуатация и техническое обслуживание бортового навигационно-связного оборудования на базе системы ГЛОНАСС, установленного на транспортные средства органов исполнительной власти Челябинской области, транспортные средства подведомственных органам исполнительной власти Челябинской области учреждений. Необходимая степень достижения цели подпрограммы в 2016 году с учетом доведенных объемов

			факт – 9	финансирования обеспечена
Цель подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области» – обеспечение работоспособности информационных систем и компонентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области				
5	подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»	обеспечение бесперебойного функционирования и развития ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области; обеспечение бесперебойного функционирования ЕТКС; увеличение количества сервисов, предоставляемых с использованием ЕТКС; обеспечение бесперебойного функционирования и развития ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области; обеспечение работы службы технической поддержки пользователей органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления по информационным системам, размещенным в ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области	количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области, штук, план – 128 / факт – 188; доступность коммутационных узлов ЕТКС, процентов, план – 98 / факт – 98; доступность автоматизированных рабочих мест (далее именуется – АРМ) в рабочее время, процентов, план – 97,6 / факт – 97,6; доля АРМ, оснащенных оборудованием со сроком службы не более 5 лет, процентов, план – 41 / факт – 44,18; выполнение показателей и индикаторов государственного задания, утверждаемых МИТиС, процентов, план – 100 / факт – 100	в совокупности целевые показатели и индикаторы, указанные в графе 4, выполнены, что позволило обеспечить поддержание в работоспособном состоянии вычислительных мощностей и систем хранения данных Центра обработки данных электронного правительства Челябинской области, а также Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области. Для органов исполнительной власти (60%), перешедших на централизованное обслуживание, были реализованы мероприятия по организации технического обслуживания ИКТ-оборудования, приобретены необходимые расходные материалы и комплектующие, осуществлена заправка картриджей, а также модернизация ИКТ-оборудования со сроком службы более 5 лет. ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» обеспечена бесперебойная работа важнейших информационных систем. Необходимая степень достижения цели подпрограммы в 2016 году с учетом доведенных объемов финансирования обеспечена
Цель подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита» – обеспечение безопасности информационных ресурсов органов исполнительной власти Челябинской области				
6	подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»	обеспечение безопасности информационных ресурсов органов исполнительной власти Челябинской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, служебную информацию ограниченного распространения и персональные данные;	количество отчетов о состоянии информационной безопасности в органе исполнительной власти Челябинской области и органе местного самоуправления Челябинской области, штук, план – 60 / факт – 64; количество переаттестованных объектов	в совокупности целевые показатели и индикаторы, указанные в графе 4, выполнены, что позволило реализовать мероприятия по переносу ряда информационных ресурсов (информационных систем, электронной почты, официальных сайтов) органов государственной

	обеспечение контроля за выполнением требований по защите информации при подключении к информационно-телекоммуникационным сетям международного обмена информационно-телекоммуникационных сетей и информационных сетей, а также средств вычислительной техники, применяемых для обработки информации ограниченного распространения	информатизации, штук, план – 11 / факт – 17; количество действующих аттестатов соответствия информационных систем по обработке персональных данных требованиям информационной безопасности, штук, план – 9 / факт – 15	власти и местного самоуправления на собственные вычислительные и телекоммуникационные мощности. Проведены работы по повышению уровня защиты указанных информационных ресурсов, в том числе информации ограниченного распространения. Необходимая степень достижения цели подпрограммы в 2016 году с учетом доведенных объемов финансирования обеспечена
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* - оценочное значение, значение показателя будет уточнено после опубликования статистических данных Росстата России

Таблица 2

*Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в разрезе подпрограмм*

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»					
1.1	доля жителей Челябинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процент	33,1	50	50*	-
2	подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»					
2.1	количество бизнес-процессов органов социальной защиты населения Челябинской области, автоматизированных посредством внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	штук	-	90	90	-
2.2	доля рабочих мест единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области со сроком службы не более 5 лет	процент	-	50	43,2	в связи с увеличением количества автоматизированных рабочих мест в ходе внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты

						населения Челябинской области. Значение индикатора в государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» на 2017-2018 годы будет пересчитано относительно достигнутого значения в 2016 году
2.3	доля участков мировых судей Челябинской области, интегрированных в государственную автоматизированную систему «Правосудие»	процент	-	100	100	-
2.4	доля образовательных организаций Челябинской области, взаимодействующих с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	процент	-	60	100	за счет средств областного бюджета Челябинской области и субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах РФ, удалось увеличить долю образовательных организаций Челябинской области, взаимодействующих с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
2.5	доля государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных защищенными каналами связи	процент	-	100	100	-
2.6	доля государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализующих основные	процент	-	97	100	-



	образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных доступом к сети Интернет					
3	подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»					
3.1	объем дискового пространства для размещения информационных систем в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами	терабайт	-	120	200	за счет экономии бюджетных средств в результате проведенных торгов, удалось дополнительно увеличить объем дискового пространства для размещения информационных систем в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами
3.2	доля серверов, для которых обеспечено резервирование в режиме катастрофоустойчивого кластера	процент	-	50	50	-
3.3	количество представленных на V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» компаний	штук	-	50	354	в связи с возникшим у предприятий ОПК и IT-компаний интересом в участии на V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса»
4	подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»					
4.1	количество транспортных средств МЭ и подведомственных учреждений МЭ, оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС	штук	-	96	91	в связи со списанием 2 комплектов оборудования ГЛОНАСС транспортных средств Министерства экологии Челябинской области и 3 комплектов оборудования ГЛОНАСС транспортных средств (снегоходов) ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Значение показателя в государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской

						области на 2016 – 2018 годы» на 2017-2018 годы будет пересчитано относительно достигнутого значения в 2016 году
4.2	количество транспортных средств МОБ и подведомственных учреждений МОБ, оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС	штук	-	222	226	-
4.3	доля транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, в отношении которого осуществляется спутниковый мониторинг	процент	-	57	67,26	за счет подключения дополнительного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области к информационно-навигационной системе ГЛОНАСС, в отношении которого осуществляется спутниковый мониторинг
4.4	расхождение показаний путевых листов с данными приборов ГЛОНАСС	процент	15	9	9	-
5	подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»					
5.1	количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области	штук	120	128	188	за счет централизованного обслуживания органов исполнительной власти Челябинской области (60%) и перехода ряда других органов исполнительной власти Челябинской области на вычислительные мощности Центра обработки данных электронного правительства Челябинской области
5.2	доступность коммутационных узлов ЕТКС	процент	-	98	98	-
5.3	доступность автоматизированных рабочих мест (далее именуется – АРМ) в рабочее время	процент	-	97,6	97,6	-
5.4	доля АРМ, оснащенных оборудованием со сроком службы не более 5 лет	процент	-	41	44,18	за счет централизованного обслуживания органов исполнительной власти Челябинской области (60%) и экономии бюджетных средств в

						результате проведенных торгов, приобретено дополнительное ИКТ-оборудование
5.5	выполнение показателей и индикаторов государственного задания, утверждаемых МИТиС	процент	-	100	100	-
6	подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»					
6.1	количество отчетов о состоянии информационной безопасности в органе исполнительной власти Челябинской области и органе местного самоуправления Челябинской области	штук	-	60	64	за счет поступивших в большем количестве отчетов о состоянии информационной безопасности от органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области
6.2	количество переедтестованных объектов информатизации	штук	-	11	17	за счет экономии бюджетных ассигнований в результате проведенных торгов и увеличения объектов информатизации, которые необходимо было переедтестовать (аттестовать)
6.3	количество действующих аттестатов соответствия информационных систем по обработке персональных данных требованиям информационной безопасности	штук	-	9	15	за счет модернизации системы защиты информации персональных данных и вводом новых информационных систем

\* - оценочное значение, значение показателя будет уточнено после опубликования статистических данных Росстата России

### *Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы*

На ход реализации мероприятий подпрограммы «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области» оказали влияние следующие факторы.

Основными задачами реализации подпрограммы в 2016 году стали повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также повышение эффективности взаимодействия граждан с органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления Челябинской области за счет использования ИКТ.

Индикатор данной подпрограммы установлен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 и предполагает увеличение доли граждан Челябинской области, использующих электронную форму оказания государственных услуг до 70% к 2018 году. В 2016 году мероприятия были направлены на обеспечение межведомственного взаимодействия в электронном виде региональных органов исполнительной власти с федеральными органами исполнительной власти (Налоговой службой, Росреестром, Пенсионным фондом, МЧС, МВД, Службой Судебных приставов). Данное

взаимодействие позволяет при оказании государственных услуг запрашивать у физического или юридического лица минимальное количество бумажных справок и документов.

Кроме того, наличие финансирования в данной подпрограмме было необходимым условием участия Челябинской области в конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)».

Министерством была получена субсидия из федерального бюджета (14 млн. руб), в рамках данного мероприятия было заключено соглашение с Минкомсвязью России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах РФ, от 23.06.2016 г. № ОП-П8-О65-12184, благодаря чему в 2016 году реализован переход на предоставление государственных услуг органами ЗАГС и оказания Министерством экологии Челябинской области государственной услуги в электронном виде по выдаче охотничьего билета с помощью концентратора услуг федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

На ход реализации мероприятий подпрограммы «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства» оказали влияние следующие факторы.

В сфере социальной защиты населения использовалось множество морально устаревших автоматизированных систем по каждому направлению социальной поддержки граждан. Мининформом совместно с Минсоцотношений был проведен анализ существующих комплексных решений подготовлен аукцион результатом которого стало создание единой системы позволяющей повысить качество предоставления услуг в сфере соцзащиты, создать эталонную базу получателей поддержки в Челябинской области, повысить скорость принятия решения при определении необходимых мер социальной поддержки, а также повысить эффективность и адресность оказания государственных услуг в сфере соцзащиты населения в электронном виде.

Для повышения качества и скорости принятия управленческих решений была создана единая система мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области, что позволит учитывать и прогнозировать влияние на дальнейшее развитие Челябинской области всех отраслей промышленности и социальной сферы, учитывая весь набор имеющихся у органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской области.

Для выполнения федерального законодательства необходимо было обеспечить интеграцию региональных автоматизированных систем в сфере образования с федеральным сегментом системы учета контингента обучающихся. Реализация мероприятия подпрограммы позволила создать единую информационную систему образования на уровне области, провести ее интеграцию с региональным и федеральным сегментами учета контингента учащихся.

На ход реализации мероприятий подпрограмм «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области» и «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области» оказали влияние следующие факторы.

Поддержание в работоспособном состоянии вычислительных мощностей и систем хранения данных Центра обработки данных электронного правительства и Центра обработки данных Министерства финансов Челябинской области, а также Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области.

Для органов исполнительной власти (60%), перешедших на централизованное обслуживание, были предусмотрены мероприятия по организации технического

обслуживания ИКТ-оборудования, приобретения необходимых расходных материалов и комплектующих, заправки картриджей, а также модернизации ИКТ-оборудования со сроком службы более 5 лет.

Обеспечение сотрудниками ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» бесперебойной работы важнейших информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области. Соответствующее финансирование предусмотрено государственным заданием.

Кроме того, Военно-промышленной комиссией Правительства Российской Федерации Челябинской области было доверено провести юбилейную международную конференцию «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса». Мероприятие госпрограммы позволило представить Челябинскую область не только как регион с развитым оборонно-промышленным комплексом, но и как область, обладающую серьезным потенциалом к импортозамещению в ИТ – решениях для оборонной промышленности.

На ход реализации мероприятий подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности» оказали влияние следующие факторы.

По поручению Губернатора Челябинской области Мининформом проводится ежеквартальный мониторинг использования установленного оборудования ГЛОНАСС, оценивается эффективность его использования органами государственной власти и муниципальными образованиями Челябинской области. ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» осуществляет постоянный контроль работоспособности бортового навигационного оборудования государственного и муниципального транспорта, ежемесячно информация размещается в сети Интернет, направляется главам муниципальных образований Челябинской области.

На ход реализации мероприятий подпрограммы «Информационная безопасность и техническая защита» оказали влияние следующие факторы.

В условиях современной геополитической обстановки, теме информационной безопасности необходимо уделять особое внимание. Данные вопросы постоянно рассматриваются на заседаниях Совета безопасности Российской Федерации начиная с 2014 года.

В результате реализации данной подпрограммы организованы мероприятия по переносу ряда информационных ресурсов (информационных систем, электронной почты, официальных сайтов) органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области на собственные вычислительные и телекоммуникационные мощности.

Приняты меры по повышению уровня защиты указанных информационных ресурсов, в том числе информации ограниченного распространения.

Для организации защиты информации привлекаются лицензиаты ФСТЭК и ФСБ России, которые помогают в создании необходимых систем защиты информации, осуществляют аттестацию и переаттестацию информационных систем, обрабатывающих конфиденциальную информацию (персональные данные, информацию ограниченного распространения).

Для организации территориально-распределенных информационных систем персональных данных необходима техническая поддержка и сопровождение защищённых сетей. С использованием сервисов данных сетей оказываются государственные услуги в системе межведомственного электронного взаимодействия и обеспечивается работа АИС «Обращения граждан» федерального уровня.

**Раздел 2 «Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки»**

Таблица 3

*Перечень мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы», реализация которых предусмотрена в 2016 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

№ п/п	Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Подпрограмма 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»</b>										
1	автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также предоставления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных	Х	01.04.2016	31.12.2016	01.03.2016	30.12.2016	доработка программного обеспечения в соответствии с форматами СМЭВ 3.0 сведений для электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: разработана подсистема «Обработка инвестиционных программ электроэнергетики» в автоматизированной системе «Южный Урал» для автоматизации процессов оказания в электронной форме Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области государственных услуг по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, а также по контролю (отчету) за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Челябинской области; автоматизированы процессы оказания	3	выполнено

	систем								государственных услуг (подуслуг), предоставляемых Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области в автоматизированной системе «Южный Урал»; реализована возможность электронного межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области: по 5 сведениям, предоставляемым Пенсионным фондом Российской Федерации; по 4 сведениям, предоставляемым Федеральной налоговой службой Российской Федерации, по 1 сведению МВД Российской Федерации; подготовлены информационные материалы по разъяснению процедуры получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде тиражом 18000 шт. (ф.А3, А4, А5); изготовлены и смонтированы рекламные плакаты по разъяснению процедуры получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде: размер 3х6 м – 15 шт; размер – 1,2х0,8 м – 15 шт.	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								
1.1	программное обеспечение доработано	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	X	выполнено

2	финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем)	X	01.06.2016	31.12.2016	01.03.2016	30.12.2016	заключение соглашения о предоставлении в 2016 году бюджету Челябинской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в Челябинской области, в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятия по автоматизации процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственным учреждениям государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем	заключено соглашение с Минкомсвязью России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах РФ, от 23.06.2016 г. № ОП-П8-О65-12184. В рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: реализован переход на предоставление государственных услуг органами ЗАГС Челябинской области в электронном виде; автоматизация процессов оказания Министерством экологии Челябинской области государственной услуги в электронном виде по выдаче охотничьего билета с помощью концентратора услуг федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Подготовлена итоговая отчетность по соглашению и в установленные сроки направлена в Минкомсвязь России	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации		нет							



мероприятия										
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								
2.1	соглашение о предоставлении из федерального бюджета заключено	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
2.2	субсидия из федерального бюджета реализована в соответствии с соглашением	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
Итого по подпрограмме: 2 мероприятия, из них выполненных: 2										
<b>Подпрограмма 2 «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»</b>										
3	создание и внедрение единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	X	01.01.2016	31.12.2016	01.03.2016	30.12.2016	доработка 2 существующих функциональных подсистем единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области, а также разработка 26 новых подсистем	в рамках государственных контрактов выполнены следующие работы: оказаны услуги по развитию функциональных возможностей информационного программного комплекса по учету семей с детьми с включением модуля, отражающего ход реабилитационной работы с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию, проводимой всеми субъектами профилактики (далее - Программный комплекс), в части доработки двух существующих подсистем и разработки 7 новых подсистем. Приказом Министерства социальных отношений Челябинской области от 24.08.2016 г. № 681 Программный комплекс был преобразован в Единую информационную систему в сфере социальной защиты населения Челябинской области (ЕИС соцзащиты Челябинской области);	выполнено	

								оказаны услуги по развитию функциональных возможностей ЕИС соцзащиты Челябинской области в части доработки шести существующих подсистем и разработки 19 новых подсистем	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
3.1	услуга по развитию функциональных возможностей единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области оказана	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
4	приобретение технических средств (компьютерная техника) и средств защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	X	01.03.2016	31.12.2016	09.03.2016	30.12.2016	приобретение технических средств (компьютерная техника) и программно-аппаратных средств криптозащиты для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: увеличена доля рабочих мест единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области со сроком службы не более 5 лет. Приобретены и поставлены в 46 управлений социальной защиты населения Челябинской области – 227 единиц МФУ и в 50 управлений социальной защиты населения Челябинской области 413 единиц персональных компьютеров с предустановленной отечественной операционной системой, позволяющей работать в защищенной сети; закуплены и установлены	выполнено

								средства защиты информации: 50 ViPNet Coordinator HW1000 и 1430 SecretNet 7	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		в ходе реализации мероприятия не был достигнут индикатор «Доля рабочих мест единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области со сроком службы не более 5 лет, процентов» (план – 50 / факт – 43,2) в связи с увеличением количества автоматизированных рабочих мест в ходе внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		в целом, факт не достижения индикатора на реализацию мероприятия «Приобретение технических средств (компьютерная техника) и средств защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области» не повлиял, так как количество приобретенного оборудования соответствует запланированному. Значение индикатора в государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» на 2017-2018 годы будет пересчитано относительно достигнутого значения в 2016 году							
4.1	закупка технических средств (компьютерная техника) для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области осуществлена	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
4.2	закупка средств защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области осуществлена	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
5	эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятельности мировой юстиции Челябинской области	X	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	30.12.2016	обеспечение исполнения мероприятий, направленных на реализацию положений Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: обеспечен доступ к сети Интернет на 181 судебном участке мировых судей Челябинской области; осуществлена техническая поддержка специального программного обеспечения – модуля	выполнено

							в Российской Федерации» на территории Челябинской области	интеграции ГАС «Правосудие» на 181 судебном участке мировых судей Челябинской области		
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								
5.1	обеспечен доступ к сети Интернет в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области	ГУЮ	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
5.2	обеспечена работоспособность комплексов специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»	ГУЮ	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
6	создание системы мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области	X	01.01.2016	31.12.2016	01.04.2016	30.12.2016	приобретение и внедрение системы мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области с целью сокращения сроков формирования отчетов, повышения качества подготавливаемых документов, доступности и наглядности информации о ходе и об эффективности реализации показателей социально-экономического	в рамках заключенного государственного контракта проведена модернизация системы мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области в части создания портала для интерактивного получения информации о социально-экономическом развитии Челябинской области	выполнено	

								развития Челябинской области		
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								
6.1	система мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области приобретена и внедрена	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
7	модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий)	X	01.01.2016	31.12.2016	01.04.2016	30.12.2016	взаимодействие информационных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	в рамках заключенного государственного контракта проведена модернизация автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области» для обеспечения взаимодействия с единой федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам на территории Челябинской области и обеспечения возможности оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде	выполнено	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								

7.1	взаимодействие систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам обеспечено	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
8	финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам)	X	01.06.2016	31.12.2016	01.03.2016	30.12.2016	заключение соглашения о предоставлении в 2016 году бюджету Челябинской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в Челябинской области, в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятия по модернизации ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента	заключено соглашение с Минкомсвязью России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах РФ, от 23.06.2016 г. № ОП-П8-О65-12184. В рамках заключенных государственных контрактов проведена модернизация автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области» для обеспечения взаимодействия с единой федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам на территории Челябинской области и обеспечения возможности оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде	выполнено

								обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам		
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								
8.1	соглашение о предоставлении из федерального бюджета заключено	МИТиС	X	30.09.2016	X		X	X	выполнено	
8.2	субсидия из федерального бюджета израсходована в соответствии с соглашением	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
9	предоставление субсидий областными государственными образовательными организациями дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	X	01.09.2016	31.12.2016	01.09.2016	30.12.2016	осуществление сбора заявок на предоставление субсидий областными государственными образовательными организациями дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. Утверждение приказа о перечне получателей и объемах целевых субсидий. Реализация мероприятий	в рамках данного мероприятия выполнены следующие работы: сбор заявок на предоставление субсидий областными государственными образовательными организациями дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам осуществлен; победитель определен (ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования») и	выполнено	

							целевой субсидии	утвержден приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 16.09.2016 г. № 01/2835 «Об утверждении получателя субсидии на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»; в образовательных организациях Челябинской области установлено 2705 средств криптографической защиты информации		
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								
9.1	сбор заявок и утверждение приказа на предоставление целевых субсидий осуществлен	МОиН	X	30.09.2016	X		X	X	выполнено	
9.2	субсидия реализована в соответствии с целями Приложения 12 госпрограммы	МОиН	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
10	обеспечение каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту федеральной межведомственной системы учета	X	01.09.2016	31.12.2016	01.09.2016	30.12.2016	осуществление мероприятий по обеспечению каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту федеральной	в рамках данного мероприятия 99 образовательных организаций Челябинской области (по перечню представленному Министерством образования и науки Челябинской области) обеспечены каналами связи. Экономия по торгам	выполнено	



	контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам						межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам	возникла вследствие участия в аукционе провайдеров сети Интернет, предоставляющих услуги связи с использованием спутника. Спутниковый канал связи является более дешевым с точки зрения подключения, но более дорогим по ежемесячной абонентской плате	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
10.1	образовательные организации Челябинской области каналами связи обеспечены	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
11	доработка «Системы автоматизации процесса управления государственным и закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ» (далее именуется – «АЦК-Госзаказ»)	X	01.09.2016	31.12.2016	01.09.2016	-	доработка информационной системы «АЦК-Госзаказ» с целью: <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечения работы системы в соответствии с 44-ФЗ;</li> <li>- создания механизма контроля закупок финансовым органом;</li> <li>- обеспечения взаимодействия с комплексной автоматизированной системой «АЦК-Финансы», находящейся в эксплуатации Министерства финансов Челябинской области;</li> <li>- обеспечения взаимодействия с Единой информационной системой в сфере закупок</li> </ul>	услуга по модернизации автоматизированной системы управления закупками товаров, работ, услуг «АЦК-Госзаказ» для обеспечения государственных нужд Челябинской области не оказана, так как во время оказания услуги Федеральным казначейством были проведены доработки интегрированной информационной системы «Электронный бюджет», в результате которых реализована возможность финансовым органам осуществлять контроль в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Таким образом, услуга по	не выполнено

								модернизации системы «АЦК-Госзаказ» стала нецелесообразной. С целью экономии бюджетных средств в размере составляющем стоимость услуги по государственному контракту, Мининформом достигнута договоренность с исполнителем – ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» – о заключении соглашения о добровольном расторжении государственного контракта без финансовых претензий сторон		
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		Государственный контракт на оказание услуги по модернизации системы «АЦК-Госзаказ» расторгнут								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		Мининформом достигнута договоренность с исполнителем – ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» – о заключении соглашения о добровольном расторжении государственного контракта без финансовых претензий сторон								
11.1	услуга по модернизации автоматизированной системы управления закупками товаров, работ, услуг «АЦК-Госзаказ» для обеспечения государственных нужд Челябинской области оказана	МИТиС	X	31.12.2016	X	-	X	X	не выполнено	
Итого по подпрограмме: 9 мероприятия, из них выполненных: 8, не выполненных: 1										
<b>Подпрограмма 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»</b>										
12	обеспечение резервирования вычислительных мощностей в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых	X	01.05.2016	31.12.2016	03.10.2016	30.12.2016	увеличение объема дискового пространства для размещения информационных систем в части хранения данных и вспомогательных серверов,	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: увеличен объем дискового пространства для размещения информационных систем в части хранения данных;	выполнено	

	при управлении общественными финансами						используемых при управлении общественными финансами. Увеличение доли серверов, для которых обеспечено резервирование в режиме катастрофоустойчивого кластера	увеличена доля серверов, обеспечивающих резервирование в режиме катастрофоустойчивого кластера	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
12.1	система хранения данных, сопутствующее оборудование и комплектующие приобретены и внедрены	МФ	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
13	проведение V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» и форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области»	X	01.01.2016	30.06.2016	01.02.2016	20.05.2016	обеспечение присутствия на V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» компаний оборонно-промышленного комплекса. Обеспечение присутствия на форуме по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий	в рамках реализации мероприятия 15-17 февраля 2016 года был проведен первый этап форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области «Стартап Тур 2016». С 22-23 июля 2016 года был проведен второй этап форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области «Информационное общество – 2016: Умный регион. Безопасность и инновации». V конференция «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» проведена 17-20 мая 2016 года	выполнено

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
13.1	V конференция «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» и форум по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области проведены	МИТиС	X	30.06.2016	X	20.05.2016	X	X	выполнено
Итого по подпрограмме: 2 мероприятия, из них выполненных: 2									
<b>Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»</b>									
14	эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений	X	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	30.12.2016	обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МЭ и подведомственных МЭ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС	в рамках заключенных контрактов оказаны телематические услуги связи стандартов и технологий GSM/GPRS/EDGE, 3G/HSPA для действующей системы спутникового мониторинга транспортных средств МЭ и подведомственных МЭ учреждений (91 единиц транспортных средств). А также обеспечена бесперебойная работа навигационно-связного оборудования, установленного на ведомственном транспорте МЭ и подведомственных МЭ учреждений (91 ед. транспортных средств), обеспечена работа абонентских терминалов	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации		в ходе реализации мероприятия не был достигнут показатель «Количество транспортных средств МЭ и подведомственных учреждений МЭ, оборудованных информационно-							

мероприятия		навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС, штук» (план – 96 / факт – 91) в связи со списанием 2 комплектов оборудования ГЛОНАСС транспортных средств Министерства экологии Челябинской области и 3 комплектов оборудования ГЛОНАСС транспортных средств (снегоходов) ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		в целом, факт не достижения показателя на реализацию мероприятия «Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений» не повлиял. Значение индикатора в государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» на 2017-2018 годы будет пересчитано относительно достигнутого значения в 2016 году								
14.1	оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены	МЭ	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
15	эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений	X	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	30.12.2016	обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МОБ и подведомственных МОБ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС	в рамках заключенных контрактов оказаны телематические услуги связи стандартов и технологий GSM/GPRS/EDGE, 3G/HSPA для действующей системы мониторинга транспортных средств МОБ и подведомственных МОБ учреждений (226 единиц транспортных средств). А также обеспечена бесперебойная работа навигационно-связного оборудования, установленного на ведомственном транспорте МОБ и подведомственных МОБ учреждений (226 ед. транспортных средств), обеспечена работа абонентских терминалов	выполнено	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								

изации отклонения по контрольному событию									
15.1	оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены	МОБ	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
16	эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области	X	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	30.12.2016	обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МОБ и подведомственных МОБ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС	в рамках заключенных контрактов оказаны услуги по техническому обслуживанию бортового навигационно-связного оборудования на базе системы ГЛОНАСС на всех обслуживаемых 128 единицах автотранспорта МСХ Челябинской области и транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии и сельскохозяйственной техники на территории Челябинской области	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
16.1	оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, оснащенных бортовым	МСХ	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено

	навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены									
17	эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта подведомственных ГУЛ учреждений	X	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	30.12.2016	обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами подведомственных ГУЛ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС, с целью уменьшения расхождения показаний путевых листов с данными приборов ГЛОНАСС	в рамках заключенных контрактов оказаны услуги по техническому обслуживанию бортового навигационно-связного оборудования на базе системы ГЛОНАСС на всех обслуживаемых 96 единицах транспортных средств ведомственного транспорта ГУЛ, транспорта подведомственных ГУЛ учреждений	выполнено	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								
17.1	оплата услуг связи и обслуживание транспорта подведомственных ГУЛ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены	ГУЛ	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
Итого по подпрограмме: 4 мероприятия, из них выполненных: 4										
<b>Подпрограмма 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»</b>										
18	Развитие ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области	X	01.06.2016	31.12.2016	01.02.2016	30.12.2016	приобретение оборудования и программного обеспечения для открытого и защищаемого	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: расширена подсистема бесперебойного	выполнено	

						<p>сегментов ЦОД. Увеличение количества запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области. Приобретение дизель-генераторной установки для ЦОД</p>	<p>электропитания (увеличен срок работы оборудования от ИБП); развёрнута отказоустойчивая система резервного копирования и репликации данных, оптимизирована нагрузка на аппаратных платформах путём равномерного распределения вычислительных ресурсов виртуальных машин органов исполнительной власти Челябинской области; увеличены вычислительные мощности и дисковое пространство защищаемого сегмента для размещения информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области; введена в эксплуатацию система резервного копирования и репликации данных, а также система обнаружения вторжений и анализа трафика защищённого сегмента; увеличен объём оперативной памяти на серверах защищаемого сегмента; приобретены модули для обеспечения подключения к ЦОД Челябинской области 19” серверов для систем резервного копирования; оптимизирована нагрузка на аппаратных платформах, включая путём равномерного распределения вычислительных ресурсов виртуальных машин органов исполнительной власти Челябинской области</p>	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по	нет							



контрольному событию									
18.1	приобретено оборудование и программное обеспечение для открытого сегмента ЦОД (сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, программное обеспечение виртуализации и резервного копирования, комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, приобретено оборудование для создания отказоустойчивой подсистемы резервного копирования и архивирования, система хранения данных)	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
18.2	приобретено оборудование и программное обеспечение для защищаемого сегмента ЦОД (системы коммутации, сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, программное обеспечение виртуализации и резервного копирования, комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, расширена инженерная инфраструктура ЦОД, программно-аппаратный комплекс защиты	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено

	информации)								
18.3	приобретены расходные материалы и запасные части для защищаемого и открытого сегментов ЦОД	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
19	софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем)	X	01.06.2016	31.12.2016	01.06.2016	30.12.2016	приобретение серверного оборудования и оргтехники	в рамках заключенного государственного контракта приобретен и установлен сервер-лезвие в ЦОД электронного правительства Челябинской области	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
19.1	серверное оборудование и оргтехника приобретены	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено

20	развитие ЕТКС органов исполнительной власти Челябинской области	X	01.01.2016	31.12.2016	01.02.2016	30.12.2016	поддержание на высоком уровне доступности коммутационных узлов ЕТКС	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: приобретены и установлены оборудование ЕТКС и сервисы ЕТКС (маршрутизаторы, точки доступа, ИБП) для интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся; обеспечена доступность коммутационных узлов ЕТКС на 98 процентов; приобретены дополнительные запасные части для бесперебойного функционирования ЕТКС	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
20.1	развитие ЕТКС для интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся осуществлено	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
21	эксплуатация ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	X	01.02.2016	31.12.2016	11.01.2016	30.12.2016	централизованное обеспечение бесперебойной эксплуатации ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: заправлено и восстановлено картриджей для 8 органов исполнительной власти Челябинской области, что позволило обеспечить бесперебойное функционирование ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области; проведены работы по техническому	выполнено

									обслуживанию и ремонту вычислительной техники для 7 органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, а также работы по техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительной техники для 8 органов исполнительной власти Челябинской области, что позволило обеспечить бесперебойное функционирование ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области; обеспечены расходными материалами и комплектующими для копировально-множительной техники 11 органов исполнительной власти, находящихся на централизованном обслуживании, и 9 органов исполнительной власти Челябинской области запасными частями для вычислительной техники	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								
21.1	работы по заправке и восстановлению картриджей для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	X	выполнено
21.2	работы по техническому обслуживанию и	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	X	выполнено

	ремонт вычислительной и оргтехники для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованно м обслуживании, проведены								
21. 3	расходные материалы, комплектующие и запасные части для вычислительной и оргтехники органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованно м обслуживании, приобретены	МИТиС	X	31.12. 2016	X	30.12. 2016	X	X	выполнено
22	развитие ИКТ- инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	X	01.02. 2016	31.12. 2016	11.01. 2016	30.12. 2016	обеспечение модернизации локальных вычислительных сетей, компьютерного оборудования. Приобретение программного обеспечения с целью централизованного обслуживания органов исполнительной власти Челябинской области	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: осуществлены поставки вычислительной техники с предустановленной операционной системой в количестве 97 единиц, в т. ч. АРМ, ноутбуков, моноблоков для 13 органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании; закуплено 65 единиц периферийного и специализированного оборудования, в т. ч. сетевые принтеры, сканеры, мультимедийное оборудование, многофункциональные устройства для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании; осуществлена поставка телекоммуникационного оборудования в 7	выполнено

							<p>органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, 99 единицами оборудования, в т.ч. коммутаторами, маршрутизаторами, а также устройствами стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной связи, средствами IP-телефонии, закуплена флип-система для обеспечения связью во время массовых мероприятий.</p> <p>Это позволило увеличить долю АРМ, оснащенных оборудованием со сроком службы не более 5 лет; осуществлена поставка лицензионного программного обеспечения для 5 органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании. Было поставлено офисное программное обеспечение в количестве 53 лицензий, серверное программное обеспечение в количестве 6 лицензий, 2 лицензии прикладного ПО, 53 лицензии операционной системы, 10 комплектов программного обеспечения ABBY FineReader (в т.ч. 1 серверная на 15 подключений), 2 лицензии серверного программного обеспечения Photoshop, 3 комплекта программного обеспечения CorelDRAW Graphics, 13 лицензий антивирусного ПО, что обеспечило наиболее качественную работу службы технической поддержки пользователей органов исполнительной власти Челябинской области, обеспечение безопасности информационных ресурсов органов</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								исполнительной власти Челябинской области, повышение уровня качества предоставляемых государственных услуг	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
22.1	поставка вычислительной техники с предустановленной операционной системой, серверного оборудования, источников бесперебойного питания для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
22.2	поставка периферийного и специализированного оборудования, используемого вне состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное и мультимедийное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства) для органов исполнительной власти	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено

	Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена								
22.3	поставка телекоммуникационного оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, а также устройства стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной связи и средства IP-телефонии для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
22.4	поставка лицензионного программного обеспечения для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
23	финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «ЧРЦНИТ» (выполнение работ в сфере связи и информатики в части технического сопровождения и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и	X	01.01.2016	31.12.2016	11.01.2016	30.12.2016	предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утвержденным МТИС.	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утверждаемого МТИС, предоставлена. В рамках заключенных контрактов ОГБУ «ЧРЦНИТ» осуществило информационно-телекоммуникационное	выполнено



	компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе облачных технологий, ведения информационных ресурсов и баз данных и осуществления функции удостоверяющего центра)						выполнения показателей и индикаторов государственного задания, утверждаемого МИТиС	обеспечение деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Челябинской области. Обеспечило выполнение индикаторов государственного задания, утверждаемого МИТиС		
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								
23.1	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утверждаемого МИТиС, предоставлена	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
Итого по подпрограмме: 6 мероприятия, из них выполненных: 6										
<b>Подпрограмма 6 «Информационная безопасность и техническая защита»</b>										
24	методическое обеспечение по вопросам информационной безопасности,	X	01.01.2016	31.12.2016	11.01.2016	30.12.2016	оказание методической и консультационной помощи органам исполнительной	в рамках данного мероприятия оказаны консультационная и координационная помощь в деятельности органов	выполнено	

<p>технической защиты информации и безопасности персональных данных по направлениям деятельности органов исполнительной власти Челябинской области</p>						<p>власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защиты информации. Ежегодный сбор отчетов о состоянии информационной безопасности в органе исполнительной власти Челябинской области и органе местного самоуправления Челябинской области</p>	<p>исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов по информационной безопасности, технической защиты информации и безопасности персональных данных. Проведены экспертизы и согласованы 11 руководств по ТЗИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Министерство экологии Челябинской области;</li> <li>2. Министерство дорожного хозяйства Челябинской области;</li> <li>3. Главное контрольное управление Челябинской области;</li> <li>4. Администрация Озерского городского округа;</li> <li>5. Администрация Аргаяшского муниципального района;</li> <li>6. Администрация Еткульского муниципального района;</li> <li>7. Областное государственное бюджетное учреждение «Гражданская защита Челябинской области»;</li> <li>8. Управление здравоохранения г. Челябинска;</li> <li>9. Единая дежурно-диспетчерская служба г. Челябинска;</li> <li>10. ОАО «Магнитогорский гипромез»;</li> <li>11. Муниципальное предприятие трест «Теплофикация». г. Магнитогорск.</li> </ol> <p>Разработан и выдан пакет документов по защите персональных данных в автоматизированной системе единого дня приема граждан. Подготовлен и выдан пакет документов по защите персональных данных в Управлении</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

								делами Губернатора и Правительства Челябинской области. Проведены 4 ВКС по защите информации с ОМСУ Челябинской области	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
24.1	осуществлена координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защите информации	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
25	аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области	X	01.01.2016	31.12.2016	16.03.2016	30.12.2016	проведение аттестации (переаттестация) объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области, продление лицензий на ранее закупленное программное обеспечение контроля защищенности объектов информатизации	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: организациями-лицензиатами ФСТЭК России проведена аттестация (переаттестация) объектов информатизации: - трех АРМ в службе по защите государственной тайны Правительства Челябинской области; - 11 выделенных помещений; - одной локально-вычислительной сети Государственного комитета по мобилизационной работе Правительства	выполнено

								Челябинской области; проведён ежегодный инструментальный контроль аттестованных по требованиям безопасности информации объектов информатизации с составлением протоколов инструментального контроля выполнения норм противодействия акустической речевой разведке, оценки эффективности принятых мер защиты информации от утечки за счёт ПЭМИН и ежегодной проверки на соответствие требованиям по защите информации от несанкционированного доступа	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
25.1	проведены аттестация (переаттестация) и ежегодный контроль объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
26	эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	X	01.01.2016	31.12.2016	01.02.2016	30.12.2016	осуществление технической поддержки и сопровождения средств защиты информации автоматизированных информационных систем, обрабатывающих персональные данные	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: приобретено и установлено программное средство антивирусной защиты в количестве 2558 шт. для рабочих станций, 175 шт. для серверов, 2000 шт. для почтовых ящиков; приобретен и установлен сертификат технической поддержки сети VipNet 3411;	выполнено

									<p>приобретен сертификат технической поддержки сети VipNet 604;</p> <p>оказаны услуги по технической поддержке защищенной сети 604 органов исполнительной власти Челябинской области;</p> <p>приобретены и установлены средства защиты от несанкционированных действий SecretNet 7 и криптографические средства защиты информации ViPNet Client 3.2;</p> <p>оказаны техническая поддержка и сопровождение средств защиты информации автоматизированных информационных систем, обрабатывающих персональные данные ряда органов исполнительной власти Челябинской области.</p> <p>установлены и настроены системы защиты информации и аттестации информационных систем персональных данных органов исполнительной власти Челябинской области</p>	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет								
26.1	программное обеспечение сервиса антивирусной защиты для органов исполнительной власти Челябинской области приобретено	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	
26.2	установка, настройка систем защиты	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено	

	информации и аттестация информационных систем персональных данных органов исполнительной власти Челябинской области, а также техническая поддержка и сопровождение средств защиты информации автоматизированных информационных систем, обрабатывающих персональные данные некоторых органов исполнительной власти Челябинской области осуществлена								
26.3	техническая поддержка защищенных сетей (604, 3411) органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и подведомственных им учреждений осуществлена	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
27	развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	X	01.01.2016	31.12.2016	11.01.2016	30.12.2016	обеспечение развития защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	в рамках заключенных государственных контрактов выполнены следующие работы: приобретены и установлены средства защиты от несанкционированных действий SecretNet 7, криптографические средства защиты информации ViPNet Client 4, система виброакустической и	выполнено

								акустической защиты «Соната-АВ», средства защиты среды виртуализации vGate; приобретена и установлена система обнаружения вторжений VipNet IDS 2000 в ЦОД Челябинской области	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию		нет							
27.1	программное обеспечение резервного копирования приобретено	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
27.2	поставка оборудования и системы защиты информации от несанкционированного доступа для ЦОД и органов исполнительной власти Челябинской области осуществлена	МИТиС	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X	выполнено
Итого по подпрограмме: 4 мероприятия, из них выполненных:4									
Итого по государственной программе: 27 мероприятия, из них выполненных: 26, не выполненных: 1									

*Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы*

Существенным фактором, влияющими на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» является сама цель государственной программы, направленная на повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий. Для достижения поставленной цели государственной программы был определен ряд задач. Для достижения задач государственной программы, с учетом доведенных объемов финансирования из областного бюджета и субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 515, в 2016 году были реализованы мероприятия государственной программы в соответствии с заключенными государственными контрактами в рамках Федерального

закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Путем выполнения мероприятий государственной программы решались поставленные задачи с целью достижения цели государственной программы в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на 2016 год.

В рамках реализации в 2016 году мероприятия «Приобретение технических средств (компьютерная техника) и средств защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области» была обновлена компьютерная техника и установлены средства защиты информации для подключения к единой информационной системе в сфере социальной защиты населения Челябинской области. В ходе реализации мероприятия не был достигнут индикатор «Доля рабочих мест единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области со сроком службы не более 5 лет, процентов» (план – 50 / факт – 43,2) в связи с увеличением количества автоматизированных рабочих мест в ходе внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области. В целом, факт не достижения индикатора на реализацию мероприятия «Приобретение технических средств (компьютерная техника) и средств защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области» не повлиял, так как количество приобретенного оборудования соответствует запланированному. Значение индикатора в государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» на 2017-2018 годы будет пересчитано относительно достигнутого значения в 2016 году.

В рамках реализации мероприятия «Доработка «Системы автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ» планировалось доработать информационную систему «АЦК-Госзаказ» с целью обеспечения работы системы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», создания механизма контроля закупок финансовым органом, обеспечения взаимодействия с комплексной автоматизированной системой «АЦК-Финансы», находящейся в эксплуатации Министерства финансов Челябинской области, и обеспечения взаимодействия с Единой информационной системой в сфере закупок. В ходе реализации мероприятия услуга по модернизации системы «АЦК-Госзаказ» стала нецелесообразной, так как Федеральным казначейством были проведены доработки государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет», в результате которых реализована возможность финансовым органам осуществлять контроль в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В результате реализация государственного контракта была нецелесообразна и Мининформом достигнута договоренность с исполнителем – ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» – о заключении соглашения о добровольном расторжении государственного контракта без финансовых претензий сторон.

В рамках реализации мероприятия «Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений» планировалось обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МЭ и подведомственных МЭ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС. В ходе реализации мероприятия не был достигнут показатель «Количество транспортных средств МЭ и подведомственных учреждений МЭ,



оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС, штук» (план – 96 / факт – 91) в связи со списанием 2 комплектов оборудования ГЛОНАСС транспортных средств Министерства экологии Челябинской области и 3 комплектов оборудования ГЛОНАСС транспортных средств (снегоходов) ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». В целом, факт не достижения показателя на реализацию мероприятия «Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений» не повлиял. Значение индикатора в государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» на 2017-2018 годы будет пересчитано относительно достигнутого значения в 2016 году.

### Раздел 3 «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы»

В данном разделе указаны данные о кассовых расходах федерального, областного, местного бюджетов и фактических расходах Министерства информационных технологий и связи Челябинской области на реализацию мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»

Таблица 4

#### Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Государственная программа Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы», в том числе:	всего:	347655,98	337371,62	
		федеральный бюджет	14000,0	13000,0	
		областной бюджет	333655,98	324371,62	результат экономии средств областного бюджета приведен в следующих пунктах по мероприятиям государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» и в основном связан с экономией, достигнутой в результате применения конкурентных способов определения поставщиков и расторжения 1

					государственного контракта
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
Подпрограмма 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области», в том числе:		всего:	7931,97	6820,75	
		федеральный бюджет	4000,0	3000,0	
		областной бюджет	3931,97	3820,75	
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
1	автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также предоставления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем	всего:	3931,97	3820,75	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	3931,97	3820,75	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
2	финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем)	всего:	4000,0	3000,0	
		федеральный бюджет	4000,0	3000,0	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		областной бюджет	0,0	0,0	
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
Подпрограмма 2 «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства», в том числе:		всего:	120597,14	113135,42	
		федеральный бюджет	10000,0	10000,0	
		областной бюджет	110597,14	103135,42	экономия, достигнутая в

				результате применения конкурентных способов определения поставщиков	
	бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	0,0	0,0		
3	создание и внедрение единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	всего:	21201,5	20753,19	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	21201,5	20753,19	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
4	приобретение технических средств (компьютерная техника) и средств защиты для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	всего:	49521,0	49439,98	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	49521,0	49439,98	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
5	эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятельности мировой юстиции Челябинской области	всего:	3302,8	3061,88	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	3302,8	3061,88	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
6	создание системы мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области	всего:	3100,0	3069,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	3100,0	3069,0	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов

					определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
7	модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий)	всего:	3115,0	3100,29	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	3115,0	3100,29	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
8	финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам)	всего:	10000,0	10000,0	
		федеральный бюджет	10000,0	10000,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
9	предоставление субсидий областным государственным бюджетным образовательным организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	всего:	18651,0	18651,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	18651,0	18651,0	
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
10	обеспечение каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным	всего:	6005,84	5060,08	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	6005,84	5060,08	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты	0,0	0,0	

	общеобразовательным программам	муниципальных образований			
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
11	доработка «Системы автоматизации процесса управления государственнымими закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ»	всего:	5700,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	5700,0	0,0	Государственный контракт на оказание услуги по модернизации системы «АЦК-Госзаказ» расторгнут. Мининформом достигнута договоренность с исполнителем – ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» – о заключении соглашения о добровольном расторжении государственного контракта без финансовых претензий сторон
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
	Подпрограмма 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области», в том числе:	всего:	63722,0	63207,2	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	63722,0	63207,2	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
12	обеспечение резервирования вычислительных мощностей в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами	всего:	61500,0	60985,91	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	61500,0	60985,91	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
13	проведение V конференции	всего:	2222,0	2221,29	

	«Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» и форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области	федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	2222,0	2221,29	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
	Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области», в том числе:	всего:	1736,0	1567,09	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	1736,0	1567,09	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
14	эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений	всего:	740,89	719,29	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	740,89	719,29	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
15	эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений	всего:	227,11	93,22	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	227,11	93,22	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
16	эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного	всего:	480,0	466,58	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	480,0	466,58	экономия, достигнутая в

	транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области				результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
17	эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта подведомственных учреждений ГУЛ	всего:	288,0	288,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	288,0	288,0	
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
Подпрограмма 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области», в том числе:		всего:	129117,8	128412,75	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	129117,8	128412,75	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
18	развитие ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области	всего:	59661,0	59553,13	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	59661,0	59553,13	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
19	софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных	всего:	1600,0	1600,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	1600,0	1600,0	
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные	0,0	0,0	

	услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем)	источники			
20	развитие ЕТКС органов исполнительной власти Челябинской области	всего:	1000,0	999,47	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	1000,0	999,47	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
21	эксплуатация ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	всего:	4892,9	4635,79	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	4892,9	4635,79	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
22	развитие ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	всего:	8160,9	8044,63	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	8160,9	8044,63	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
23	финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «ЧРЦНИТ» (выполнение работ в сфере связи и информатики в части технического сопровождения и эксплуатации, вывода из	всего:	53803,0	53579,73	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	53803,0	53579,73	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов



	эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе облачных технологий, ведения информационных ресурсов и баз данных и осуществления функции удостоверяющего центра)				определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
	Подпрограмма 6 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области», в том числе:	всего:	24551,07	24228,41	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	24551,07	24228,41	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
24	методическое обеспечение по вопросам информационной безопасности, технической защиты информации и безопасности персональных данных по направлениям деятельности органов исполнительной власти Челябинской области	всего:	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	финансирование не требуется
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
25	аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области	всего:	1059,1	1020,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	1059,1	1020,0	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
26	эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов	всего:	14836,97	14750,38	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	

	органов исполнительной власти Челябинской области	областной бюджет	14836,97	14750,38	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
27	развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	всего:	8655,0	8458,03	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	8655,0	8458,03	экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов определения поставщиков
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	

Таблица 5

*Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»*

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. рублей), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Государственная программа	Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы	всего:	311748,2	347655,98	337371,62
		ответственный исполнитель подпрограммы – МИТиС	196815,6	208663,18	199526,01
		соисполнитель – ГУЮ	3302,8	3302,8	3061,88
		соисполнитель – МОиН	0,0	18651,0	18651,0
		соисполнитель – МФ	61500,0	61500,0	60985,91
		соисполнитель – МЭ	968,0	740,89	719,29
		соисполнитель – МОБ	0,0	227,11	93,22

		соисполнитель – МСХ	480,0	480,0	466,58
		соисполнитель – ГУЛ	288,0	288,0	288,0
		соисполнитель – ОГБУ	48393,8	53803,0	53579,73
Подпрограмма 1	Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области	всего:	1785,0	7931,97	6820,75
		ответственный исполнитель подпрограммы – МИТиС	1785,0	7931,97	6820,75
Подпрограмма 2	Формирование в Челябинской области элементов электронного государства	всего:	94117,8	120597,14	113135,42
		ответственный исполнитель подпрограммы – МИТиС	90815,0	98643,34	91422,54
		соисполнитель – ГУЮ	3302,8	3302,8	3061,88
		соисполнитель – МОиН	0,0	18651,0	18651,0
Подпрограмма 3	Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области	всего:	65000,0	63722,0	63207,2
		ответственный исполнитель подпрограммы – МИТиС	3500,0	2222,0	2221,29
		соисполнитель – МФ	61500,0	61500,0	60985,91
Подпрограмма 4	Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области	всего:	1736,0	1736,0	1567,09
		соисполнитель – МЭ	968,0	740,89	719,29
		соисполнитель – МОБ	0,0	227,11	93,22
		соисполнитель – МСХ	480,0	480,0	466,58
		соисполнитель – ГУЛ	288,0	288,0	288,0
Подпрограмма 5	Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области	всего:	144109,4	129117,8	128412,75
		ответственный исполнитель подпрограммы – МИТиС	95715,6	75314,8	74833,02
		соисполнитель – ОГБУ	48393,8	53803,0	53579,73
Подпрограмма 6	Информационная безопасность и техническая защита	всего:	5000,0	24551,07	24228,41
		ответственный исполнитель подпрограммы – МИТиС	5000,0	24551,07	24228,41

## Раздел 4 «Информация о внесенных в государственную программу изменениях»

Таблица 6

Сведения о внесении изменений в государственную программу Челябинской области  
«Развитие информационного общества в Челябинской области  
на 2016 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – Министерство информационных технологий и связи  
Челябинской области

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость преимущества)
1	постановление Правительства Челябинской области от 11.02.2016 г. № 57-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П»	изменено наименование и финансово-экономическое обоснование мероприятия, ответственным по которому является Министерство финансов Челябинской области. Изменены расходы средств областного бюджета на 2016 год и финансово-экономическое обоснование по мероприятиям: создание и внедрение единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области; приобретение технических средств (компьютерная техника) и средств защиты для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области; Изменено на 2016 год финансово-экономическое обоснование по мероприятиям: развитие ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области; развитие ЕТКС органов исполнительной власти Челябинской области	поручение Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского по участию в конкурсном отборе на право получения субсидий из федерального бюджета бюджетами субъектов Российской Федерации на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, в 2016 году и для приведения в соответствие с Законом Челябинской области от 24.12.2015 г. 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»
2	постановление Правительства Челябинской области от 24.05.2016 г. № 280-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П»	для реализации в 2016 году субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 515, добавлены новые мероприятия: «Финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и	приведение в соответствие с Законом Челябинской области от 24.12.2015 г. 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»

федеральных государственных информационных систем)» и «Финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам)»; также уточнено наименование показателя «Доля учреждений дошкольного Челябинской области, взаимодействующих с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (процентов)».

Бюджетные ассигнования по мероприятиям «Эксплуатация информационно-аналитической системы мониторинга жилищного фонда», «Эксплуатация автоматизированной системы учета личных подсобных хозяйств в Челябинской области», «Эксплуатация автоматизированной информационной системы «Обращения граждан» Челябинской области» переданы в ОГБУ «ЧРЦНИТ» в рамках реализации мероприятия с уточненным наименованием – «Выполнение работ в сфере связи и информатики в части технического сопровождения и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе облачных технологий, ведения информационных ресурсов и баз данных и осуществления функции удостоверяющего центра»; также из государственной программы исключены соответствующие вышеуказанным мероприятиям показатели: «Количество автоматизированных рабочих мест, для которых обеспечена техническая поддержка по обеспечению доступа к информационно-аналитической системе мониторинга жилищного фонда Челябинской области (штук)», «Доля муниципальных образований Челябинской области, представляющих сведения в электронную похозяйственную книгу (процентов)», «Доступность ресурсов и сервисов информационной системы «Обращения граждан» Челябинской области (процентов)».

Во исполнение поручений Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского по протоколу «Об итогах рассмотрения доклада Министра информационных технологий и связи Челябинской области А.С. Козлова о работе на предстоящий период от 16.07.2014 года» органы исполнительной власти Челябинской области передали бюджетные ассигнования на централизованное обслуживание ИКТ-инфраструктуры Министерством информационных технологий и связи Челябинской области.

Таким образом, увеличен объём бюджетных ассигнований государственной программы по 2016 году с учетом федеральной субсидии.

Сформировано отдельное мероприятие «Софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем)» для отражения софинансирования.

Уточнены наименования мероприятий:  
создание и внедрение единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области;  
модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий).

Мероприятие «Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области» исключено из государственной программы, объёмы бюджетных ассигнований включены в подпрограмму «Информационная безопасность и техническая защита», в которой сформировано новое мероприятие «Развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области» и частично переданы ОГБУ «ЧРЦНИТ».

Изменены расходы средств областного бюджета на 2016 год и финансово-экономическое обоснование по мероприятиям:  
автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем;  
создание и внедрение единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области;  
модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам

		<p>(софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий);          развитие ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области;          развитие ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области;          выполнение работ в сфере связи и информатики в части технического сопровождения и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе облачных технологий, ведения информационных ресурсов и баз данных и осуществления функции удостоверяющего центра;          аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области;          эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области.          Изменено финансово-экономическое обоснование мероприятий:          приобретение технических средств (компьютерная техника) и средств защиты для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области;          эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятельности мировой юстиции Челябинской области;          обеспечение резервирования вычислительных мощностей в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами;          проведение V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» и форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области;          развитие ЕТКС органов исполнительной власти Челябинской области;          эксплуатация ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области</p>	
3	<p>постановление Правительства Челябинской области от 05.09.2016 г. № 479-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П»</p>	<p>сформированы новые мероприятия:          предоставление субсидий областным государственным бюджетным образовательным организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам          обеспечение каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту федеральной межведомственной системы учета контингента</p>	<p>приведение в соответствие с Законом Челябинской области от 24.12.2015 г. 275-30 «Об областном бюджете на 2016 год»</p>

		<p>обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Сформированы новые целевые индикаторы: доля государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных защищенными каналами связи</p> <p>доля государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных доступом к сети Интернет.</p> <p>Государственная программа дополнена приложением 11 «Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным государственным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»</p>	
4	<p>постановление Правительства Челябинской области от 29.11.2016 г. № 651-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П»</p>	<p>изменены расходы средств областного бюджета на 2016 год и финансово-экономическое обоснование по мероприятиям:</p> <p>автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем;</p> <p>создание и внедрение единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области;</p> <p>проведение V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» и форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области;</p> <p>развитие ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области;</p> <p>развитие ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области;</p> <p>выполнение работ в сфере связи и информатики в части технического сопровождения и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе облачных технологий, ведения информационных ресурсов и</p>	<p>приведение в соответствие с Законом Челябинской области от 24.12.2015 г. 275-30 «Об областном бюджете на 2016 год»</p>



		баз данных и осуществления функции удостоверяющего центра; аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области. Сформировано новое мероприятие «Доработка информационной системы «АЦК-Госзаказ»	
5	постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2016 г. № 746-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П»	добавлена одна новая подпрограмма – «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственным им казенных учреждений». Сформированы новые мероприятия государственной программы (номера мероприятий 3 – 5, 15 – 21, 24 – 25, 27, 30 – 31, 42 – 45 приложения 2 к государственной программе). Сформированы новые показатели и индикаторы государственной программы (номера показателей и индикаторов 9 – 17, 22, 25, 27 – 28, 36 – 40 приложения 1 к государственной программе). Изменены расходы средств областного бюджета на 2016 – 2018 годы	п. 88 Графика подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного распоряжением Правительства Челябинской области от 01.06.2016 г. г. № 286-рп

## Раздел 5 «Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы»

Расчет показателей осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы, степени реализации мероприятий, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы и эффективности использования средств областного бюджета по подпрограммам и направлениям отдельных мероприятий государственной программы.

На втором этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач государственной программы.

### 1. Рассчитаем степень реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$СР_m = M_v / M$ , где:

$СР_m$  – степень реализации мероприятий;

$M_v$  – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$M$  – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Для подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»:

$$СР_m = 2 / 2 = 1$$

Для подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»:

$$СР_m = 8 / 9 = 0,889$$

Для подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных

технологий между различными слоями общества Челябинской области»:

$$СР_m = 2 / 2 = 1$$

Для подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:

$$СР_m = 4 / 4 = 1$$

Для подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:

$$СР_m = 6 / 6 = 1$$

Для подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита»:

$$СР_m = 4 / 4 = 1$$

*2. Рассчитаем степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы.*

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$С_{суз} = Зф / Зп, \text{ где:}$$

С<sub>суз</sub> – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

При расчете показателя учитываются расходы областного бюджета.

Для подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»:

$$С_{суз} = 6820,75 / 7931,97 = 0,86$$

Для подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»:

$$С_{суз} = 113135,42 / 120597,14 = 0,938$$

Для подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»:

$$С_{суз} = 63207,2 / 63722,0 = 0,992$$

Для подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:

$$С_{суз} = 1567,09 / 1736,0 = 0,903$$

Для подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:

$$С_{суз} = 128412,75 / 129117,8 = 0,995$$

Для подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита»:

$$С_{суз} = 24228,41 / 24551,07 = 0,987$$

*3. Рассчитаем эффективность использования средств областного бюджета.*

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Данный показатель рассчитывается только по финансируемым мероприятиям из областного бюджета.

Для подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»:

$$\text{Эис} = 1 / 0,86 = 1,163$$

Для подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»:

$$\text{Эис} = 0,889 / 0,938 = 0,948$$

Для подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»:

$$\text{Эис} = 1 / 0,992 = 1,008$$

Для подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:

$$\text{Эис} = 1 / 0,903 = 1,107$$

Для подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:

$$\text{Эис} = 1 / 0,995 = 1,005$$

Для подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита»:

$$\text{Эис} = 1 / 0,987 = 1,013$$

*4. Рассчитаем степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы.*

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы определяется как степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп};$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф}, \text{ где}$$

$СД_{п/ппз}$  – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы государственной программы;

$ЗП_{п/пф}$  – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$  – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы государственной программы.

Степень реализации подпрограммы государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{1}^{N} СД_{п/ппз} / N, \text{ где:}$$

$СР_{п/п}$  – степень реализации подпрограммы государственной программы;

$СД_{п/ппз}$  – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы государственной программы;

$N$  – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если  $СД_{п/ппз}$  больше 1, значение  $СД_{п/ппз}$  принимается равным 1.

Наименование показателя (индикатора)	Плановое значение показателей (индикаторов)	Фактическое значение показателей (индикаторов)	$СД_{п/ппз}$
подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»			
доля жителей Челябинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов	50	50*	1
подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»			
количество бизнес-процессов органов социальной защиты населения Челябинской области, автоматизированных посредством внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области, штук	90	90	1
доля рабочих мест единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области со сроком службы не более 5 лет, процентов	50	43,2	0,864
доля участков мировых судей Челябинской области, интегрированных в государственную автоматизированную систему «Правосудие», процентов	100	100	1
доля образовательных организаций Челябинской области, взаимодействующих с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, процентов	60	100	1,667
доля государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных защищенными каналами связи, процентов	100	100	1
доля государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных доступом к сети Интернет, процентов	97	100	1
подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»			
объем дискового пространства для размещения информационных систем в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами (терабайт)	120	200	1,667
доля серверов, для которых обеспечено резервирование в режиме катастрофоустойчивого кластера (процентов)	50	50	1
количество представленных на V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» компаний (штук)	50	354	7,08

подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»			
количество транспортных средств МЭ и подведомственных учреждений МЭ, оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС (штук)	96	91	0,948
количество транспортных средств МОБ и подведомственных учреждений МОБ, оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС (штук)	222	226	1,018
доля транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, в отношении которого осуществляется спутниковый мониторинг (процентов)	57	67,26	1,18
расхождение показаний путевых листов с данными приборов ГЛОНАСС (процентов)	9	9	1
подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»			
количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области (штук)	128	188	1,469
доступность коммутационных узлов ЕТКС (процентов)	98	98	1
доступность автоматизированных рабочих мест (далее именуется – АРМ) в рабочее время (процентов)	97,6	97,6	1
доля АРМ, оснащенных оборудованием со сроком службы не более 5 лет (процентов)	41	44,18	1,078
выполнение показателей и индикаторов государственного задания, утверждаемых МИТиС (процентов)	100	100	1
подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»			
количество отчетов о состоянии информационной безопасности в органе исполнительной власти Челябинской области и органе местного самоуправления Челябинской области (штук)	60	64	1,067
количество переаттестованных объектов информатизации (штук)	11	17	1,545
количество действующих аттестатов соответствия информационных систем по обработке персональных данных требованиям информационной безопасности (штук)	9	15	1,667

\* - оценочное значение, значение показателя будет уточнено после опубликования статистических данных Росстата России

Для подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»:

$$CP_{п/п} = 1 / 1 = 1$$

Для подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»:

$$CP_{п/п} = (1 + 0,864 + 1 + 1 + 1 + 1) / 6 = 0,977$$

Для подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»:

$$CP_{п/п} = (1 + 1 + 1) / 3 = 1$$

Для подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:

$$CP_{п/п} = (0,948 + 1 + 1 + 1) / 4 = 0,987$$

Для подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:

$$CP_{п/п} = (1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 5 = 1$$

Для подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита»:

$$CP_{п/п} = (1 + 1 + 1) / 3 = 1$$

5. *Рассчитаем эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы.*

Эффективность реализации подпрограммы государственной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы государственной программы и эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{п/п} = CP_{п/п} \times \mathcal{E}_{ис}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}P_{п/п}$  – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

$CP_{п/п}$  – степень реализации подпрограммы государственной программы;

$\mathcal{E}_{ис}$  – эффективность использования средств областного бюджета.

Для подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»:

$$\mathcal{E}P_{п/п} = 1 * 1,163 = 1,163$$

*не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы государственной программы.*

Для подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»:

$$\mathcal{E}P_{п/п} = 0,977 * 0,948 = 0,926$$

*не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы государственной программы.*

Для подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»:

$$\mathcal{E}P_{п/п} = 1 * 1,008 = 1,008$$

*не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы государственной программы.*

Для подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:

$$\mathcal{E}P_{п/п} = 0,987 * 1,107 = 1,093$$

*не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы государственной программы.*

Для подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:

$$\mathcal{E}P_{п/п} = 1 * 1,005 = 1,005$$

*не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы государственной программы.*

Для подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита»:

$$\mathcal{E}P_{п/п} = 1 * 1,013 = 1,013$$

*не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы государственной программы.*

6. *Рассчитаем эффективность реализации государственной программы.*

Эффективность реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{гп} = \sum_{j=1}^j \mathcal{E}P_{п/п} \times k_j, \text{ где}$$

$\mathcal{E}P_{гп}$  – эффективность реализации государственной программы;

$\mathcal{E}P_{п/п}$  – эффективность реализации подпрограммы, направления отдельных

мероприятий государственной программы;

$j$  – количество подпрограмм;

$k_j$  – коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы для достижения целей государственной программы, который определяется по формуле:

$k_j = \Phi_j / \Phi$ , где:

$\Phi_j$  – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию  $j$ -ой подпрограммы государственной программы в отчетном году;

$\Phi$  – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.

Для государственной программы:

$$Э_{\text{гп}} = 1,163 * (6820,75 / 337371,62) + 0,926 * (113135,42 / 337371,62) + 1,008 * (63207,2 / 337371,62) + 1,093 * (1567,09 / 337371,62) + 1,005 * (128412,75 / 337371,62) + 1,013 * (24228,41 / 337371,62) = 0,985$$

*не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности реализации государственной программы.*

## **Раздел 6 «Выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию государственной программы»**

Об исполнении в 2016 году государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 - 2018 годы»

Основной целью государственной программы является – повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.

В 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы было запланировано финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов:

общий объем финансирования – 347655,98 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 333655,98 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 14000,0 тыс. рублей,

фактически израсходовано – 337371,62 тыс. рублей (97,05 %).

Экономия средств областного бюджета получена за счет применения положений 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках исполнения мероприятий государственной программы, что позволило повысить эффективность, результативность осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечить прозрачность осуществления закупок, повысить конкуренцию, предотвратить коррупцию и другие злоупотребления в сфере закупок.

В государственной программе в 2016 году предусматривалась реализация мероприятий по 6 направлениям (подпрограммам):

I. Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области» – реализовано 2 мероприятия.

Основные задачи данного направления государственной программы:

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных технологий;

обеспечение предоставления государственных услуг Челябинской области с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде;  
поддержание в актуальном состоянии реестров государственных и муниципальных услуг;

модернизация (внедрение) информационных систем органов исполнительной власти и местного самоуправления для организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в режиме межведомственного электронного взаимодействия.

В ходе реализации подпрограммы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

разработана подсистема «Обработка инвестиционных программ электроэнергетики» в автоматизированной системе «Южный Урал» для автоматизации процессов оказания в электронной форме Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области государственных услуг по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, а также по контролю (отчету) за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Челябинской области;

автоматизированы процессы оказания 3 государственных услуг (подуслуг), предоставляемых Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области в автоматизированной системе «Южный Урал»;

реализована возможность электронного межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области: по 5 сведениям, предоставляемым Пенсионным фондом Российской Федерации; по 4 сведениям, предоставляемым Федеральной налоговой службой Российской Федерации, по 1 сведению МВД Российской Федерации;

подготовлены информационные материалы по разъяснению процедуры получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

изготовлены и смонтированы рекламные плакаты по разъяснению процедуры получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

II. Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства» – реализовано 9 мероприятий:

Основной задачей подпрограммы является повышение эффективности и качества государственного управления за счет использования информационных технологий, а также повышение эффективности использования информационных технологий в работе органов государственной власти Челябинской области.

В ходе реализации подпрограммы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

оказаны услуги по развитию функциональных возможностей информационного программного комплекса по учету семей с детьми с включением модуля, отражающего ход реабилитационной работы с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию, проводимой всеми субъектами профилактики (далее - Программный комплекс), в части доработки двух существующих подсистем и разработки семи новых подсистем. Приказом Министерства социальных отношений Челябинской области от 24.08.2016 г. № 681 Программный комплекс был преобразован в Единую информационную систему в сфере социальной защиты населения Челябинской области (ЕИС соцзащиты Челябинской области);

оказаны услуги по развитию функциональных возможностей ЕИС соцзащиты Челябинской области в части доработки шести существующих подсистем и разработки девятнадцати новых подсистем;

приобретены технические средства (компьютерная техника) и средства защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области;

обеспечен доступ к сети Интернет на 181 судебном участке мировых судей Челябинской области; осуществлена техническая поддержка специального программного



обеспечения – модуля интеграции ГАС «Правосудие» на судебных участках мировых судей Челябинской области;

проведена модернизация системы мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области в части создания портала для интерактивного получения информации о социально-экономическом развитии Челябинской области;

проведена модернизация автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области» для обеспечения взаимодействия с единой федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам на территории Челябинской области и обеспечения возможности оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде;

обеспечены каналами связи 99 образовательных учреждений Челябинской области для подключения к региональному сегменту федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам.

III. Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области» – реализовано 2 мероприятия:

Основной задачей подпрограммы является формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия.

В ходе реализации в 2016 году подпрограммы достигнуты следующие результаты:

увеличен объем дискового пространства для размещения информационных систем в части хранения данных;

увеличена доля серверов, обеспечивающих резервирование в режиме катастрофоустойчивого кластера;

в рамках реализации мероприятия 15-17 февраля 2016 года был проведен первый этап форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области «Стартап Тур 2016». С 22-23 июля 2016 года был проведен второй этап форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области «Информационное общество – 2016: Умный регион. Безопасность и инновации»;

V конференция «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» проведена 17-20 мая 2016 года.

IV. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области» – реализовано 4 мероприятия:

Основные задачи подпрограммы:

эксплуатация и поддержание работоспособности отраслевых систем мониторинга по основным направлениям жизнедеятельности Челябинской области;

эксплуатация и поддержание работоспособности информационно-аналитической системы для управления пространственными данными Челябинской области;

актуализация нормативной правовой базы Челябинской области в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

В ходе реализации в 2016 году подпрограммы достигнуты следующие результаты:

оказаны телематические услуги связи стандартов и технологий GSM/GPRS/EDGE, 3G/HSPA для действующей системы спутникового мониторинга транспортных средств ряда органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им учреждений;

обеспечена бесперебойная работа навигационно-связного оборудования, установленного на ведомственном транспорте ряда органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им учреждений;

обеспечена работа абонентских терминалов.

V. Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области» – реализовано 6 мероприятий:

Основные задачи подпрограммы:

обеспечение бесперебойного функционирования и развития ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области;

обеспечение бесперебойного функционирования ЕТКС;

увеличение количества сервисов, предоставляемых с использованием ЕТКС;

обеспечение бесперебойного функционирования и развития ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области;

обеспечение работы службы технической поддержки пользователей органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления по информационным системам, размещенным в ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области.

В ходе реализации в 2016 году подпрограммы достигнуты следующие результаты:

расширена подсистема бесперебойного электропитания;

развёрнута отказоустойчивая система резервного копирования и репликации данных, оптимизирована нагрузка на аппаратных платформах путём равномерного распределения вычислительных ресурсов виртуальных машин органов исполнительной власти Челябинской области;

увеличены вычислительные мощности и дисковое пространство защищаемого сегмента для размещения информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области;

введена в эксплуатацию система резервного копирования и репликации данных, а также система обнаружения вторжений и анализа трафика защищённого сегмента;

увеличен объём оперативной памяти на серверах защищаемого сегмента;

приобретены модули для обеспечения подключения к ЦОД Челябинской области 19” серверов для систем резервного копирования;

оптимизирована нагрузка на аппаратных платформах, включая путём равномерного распределения вычислительных ресурсов виртуальных машин органов исполнительной власти Челябинской области;

приобретены и установлены оборудование ЕТКС и сервисы ЕТКС (маршрутизаторы, точки доступа, ИБП) для интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся;

обеспечена доступность коммутационных узлов ЕТКС на 98 процентов;

приобретены дополнительные запасные части для бесперебойного функционирования ЕТКС;

для органов исполнительной власти (60%), перешедших на централизованное обслуживание, были реализованы мероприятия по организации технического обслуживания ИКТ-оборудования, приобретены необходимых расходные материалы и комплектующие, осуществлена заправка картриджей, а также модернизация ИКТ-оборудования со сроком службы более 5 лет;

ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» обеспечена бесперебойная работа важнейших информационных систем.

VI. Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита» – реализовано 4 мероприятия:

Основные задачи подпрограммы:

обеспечение безопасности информационных ресурсов органов исполнительной власти Челябинской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, служебную информацию ограниченного распространения и персональные данные;

обеспечение контроля за выполнением требований по защите информации при подключении к информационно-телекоммуникационным сетям международного информационного обмена информационно-телекоммуникационных сетей и информационных сетей, а также средств вычислительной техники, применяемых для обработки информации ограниченного распространения.

В ходе реализации в 2016 году подпрограммы достигнуты следующие результаты:

реализованы мероприятия по переносу ряда информационных ресурсов (информационных систем, электронной почты, официальных сайтов) органов государственной власти и местного самоуправления на собственные телекоммуникационные мощности;

проведены работы по повышению уровня защиты указанных информационных ресурсов, в том числе информации ограниченного распространения.

В результате выполненных мероприятий государственной программы были решены поставленные задачи, направленные на достижение цели государственной программы в 2016 году, с учетом выделенных средств из областного бюджета и субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 515.